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GUIA DE L’AVSF PER A LA FASE PRÈVIA A L’APROVACIÓ DELS PROJECTES CONSTRUCTIUS 

1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1. Objecte i abast 

Aquesta guia es dirigeix a tots aquells promotors o administradors de la infraestructura que 

desenvolupen, en fase de projecte, actuacions que suposen ampliacions del sistema ferroviari 

autonòmic amb nous subsistemes o modificacions dels subsistemes existents. 

Aquesta guia aplica als projectes que desenvolupen aquelles actuacions, per a les quals 

l'agència haja resolt la necessitat d'Autorització a la vista de la comunicació presentada en la 

fase inicial per a la definició de l'actuació (veure Guia de Comunicació inicial d'actuacions. 

L’objecte d’aquesta  guia és fer costat al sol·licitant i orientar-lo en el procés i requeriments per 

a dur a terme la comunicació dels projectes constructius que desenvolupen l'actuació prèvia 

aprovació d'aquests, basant-se en l'indicat en l'article 22 del Decret 190/2021, de 26 de 

novembre, del Consell, de regulació de la seguretat i l'autorització de posada en servei dels 

subsistemes estructurals fixos i dels controls periòdics del sistema ferroviari autonòmic, sobre 

la fase prèvia a l'aprovació dels projectes constructius que desenvolupen l'actuació. 

La present guia ha d'emprar-se juntament amb la normativa vigent en la matèria, havent de 

considerar-se únicament com una eina d'ajuda, sense que la substituïsca. 

 1.2 Estructura 

En primer lloc, es descriu l'objecte i abast d'aquesta guia. Per a una millor comprensió del text 

s'inclou un llistat de definicions i acrònims de termes específics que s'empren al llarg del text. 

En l’apartat 2 es descriu el marc legal en relació amb la fase prèvia a l'aprovació dels projectes 

constructius per a la posada en servei dels subsistemes estructurals fixos que conformen les 

infraestructures ferroviàries. 

En l’apartat 3 es descriu breument el procés global de la posada en servei de subsistemes de 

naturalesa estructural, fent referència a les diferents fases que ho engloben, i s'aporta un 

esquema per a facilitar la seua comprensió. 

L’apartat 4. se centra en l'objecte d'aquesta guia: la fase prèvia a l'aprovació dels projectes 

constructius que desenvolupen l'actuació. Es descriu detalladament aquesta fase i s'enumera 

la documentació a presentar davant l'agència en aquells casos en els quals la legislació 

aplicable així ho requerisca, juntament amb referències i orientacions per a fer costat al 

sol·licitant en la preparació dels documents 

En l’apartat 5 s'han inclòs les pautes per a formalitzar les comunicacions i lliuraments de 

documentació a l'agència al llarg del procediment. 

Finalment, sobre la base de qüestions i dubtes plantejats per part dels diferents actors que 

participen del procediment, s'inclou un apartat 6 amb notes i aclariments, de caràcter obert i 

amb l'ànim de ser actualitzat periòdicament, per a aclarir qüestions plantejades o dubtes 
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recurrents (FAQ) de manera que es complemente la informació oferida per la guia, per a 

facilitar la seua aplicació i tramitació. 

1.3 Definicions i acrònims 

A continuació, s'inclouen definicions de termes específics, juntament amb els seus acrònims, 

utilitzats al llarg del text: 

Administrador de la 

infraestructura (AI): 

Qualsevol organisme o empresa que s'encarregue principalment 

de la instal·lació i el manteniment de la infraestructura ferroviària, 

o de part d'ella, la qual cosa també podrà incloure la gestió dels 

sistemes de control i seguretat de la infraestructura. Les funcions 

de l'administrador de la infraestructura es desenvoluparan en els 

termes establits en la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de 

mobilitat de la Comunitat Valenciana, i podran assignar-se a 

diferents organismes o empreses. (Llei 7/2018) 

Agència Valenciana de 

Seguretat Ferroviària 

(AVSF): 

Autoritat responsable de la seguretat del sistema ferroviari de 

competència de la Generalitat, corresponent-li, a l'efecte del 

contemplat en la present guia, autoritzar la posada en servei dels 

subsistemes estructurals fixos, així com comprovar que 

mantenen els seus requisits. 

Creus entre andanes: Les interseccions al mateix nivell entre les vies del ferrocarril i els 

itineraris expressament disposats en estacions i baixadors per a 

l'accés per als vianants a les andanes. Tindran aquesta condició 

les connexions de passos per als vianants entre andanes de la 

mateixa estació i els passos d'accessos a una estació o baixador 

amb una sola andana des de tots dos costats. No es consideren 

creus entre andanes els situats en línies o trams tramviaris. 

(Decret 190/2021) 

Entitat ferroviària: Qualsevol operador ferroviari o administrador de la 

infraestructura, així com qui tinga les característiques i atribucions 

d'ambdues simultàniament. (Llei 7/2018) 

Funcionament en 

condicions nominals: 

Aquell per al qual s'han dissenyat els subsistemes, s'han establit 

unes condicions de funcionament i s'ha atorgat la corresponent 

autorització sobre la base d'ells. (Decret 190/2021) 

Infraestructura 

ferroviària: 

La totalitat d'elements que formen part de les vies principals i de 

les de servei i ramals de desviació, com ara els terrenys, les 

estacions, depòsits i tallers de material ferroviari, els carregadors, 

les obres civils, els passos a nivell, els camins de servei, 
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senyalitzacions, enllumenat, telecomunicacions i tot tipus 

d'equipament fix necessari per a garantir la seguretat i la 

continuïtat en les operacions ferroviàries. (Llei 7/2018) 

Línies o trams de línia 

de caràcter ferroviari: 

Són de caràcter ferroviari aquelles línies o trams de línia en què la 

regulació de la circulació dels vehicles depèn exclusivament de les 

instal·lacions ferroviàries i és independent de la regulació del 

trànsit viari, preval la circulació ferroviària enfront de qualsevol 

altra mena de trànsit en els possibles punts d'encreuament i es 

disposa de plataforma reservada per a ús exclusiu de la circulació 

ferroviària. (Llei 7/2018) 

Línies o trams de línia 

de caràcter tramviari: 

Són de caràcter tramviari aquelles línies o trams de línia que així 

qualifique la direcció general competent en matèria de transports 

per compartir amb el sistema viari la regulació del trànsit en els 

punts d'encreuament, marcant preferència en aquests punts, a 

cada moment, el propi sistema regulador, podent fins i tot arribar 

a compartir la plataforma de la línia amb el trànsit viari. Aquesta 

qualificació requerirà el previ informe vinculant de la Agència 

Valenciana de Seguretat Ferroviària (AVSF). (Llei 7/2018) 

Operador ferroviari 

(OF): 

Qualsevol empresa, pública o privada, l'activitat de la qual 

consistisca a prestar serveis de transport de mercaderies o 

persones per ferrocarril, havent de ser aquesta empresa en tot cas 

qui aporte la tracció; s'inclouen també les empreses que aporten 

únicament la tracció. (Llei 7/2018) 

Passos a Nivell 

(PPNN): 

Tindrà la consideració de pas a nivell l'encreuament a la mateixa 

altura entre una línia de caràcter ferroviari i una via destinada al 

trànsit rodat i, en el seu cas, també de vianants; i de pas a nivell 

per als vianants l'encreuament a la mateixa altura entre una línia 

de caràcter ferroviari i una via o vorera d'ús exclusivament per als 

vianants, sense trànsit rodat. S'exceptuen aquells casos en què la 

via d'encreuament, de trànsit rodat o per als vianants, estiga 

adscrita exclusivament al propi servei ferroviari. En les línies o 

trams de línia de caràcter tramviari, fins i tot existint 

encreuaments entre aquestes circulacions i els trànsits rodats o 

per als vianants, no tindran aquests encreuaments la consideració 

de pas a nivell o passe a nivell per als vianants. (Llei 7/2018) 
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Promotor: Qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, 

individual o col·lectivament, decideix, impulsa i programa una 

actuació en el sistema ferroviari. 

Proponent: Qualsevol de les parts que se citen a continuació: 

a) les empreses ferroviàries o els administradors de la 
infraestructura que apliquen mesures de control del risc de 
conformitat amb l'article 4 de la Directiva 2004/49/CE; 

b) les entitats encarregades del manteniment que apliquen 
mesures contemplades en l'article 14 bis, apartat 3, de la 
Directiva 2004/49/CE; 

c) les entitats contractants o els fabricants quan conviden a 
un organisme notificat a aplicar el procediment de 
verificació «CE» de conformitat amb l'article 18, apartat 1, 
de la Directiva 2008/57/CE, o els organismes designats, de 
conformitat amb l'article 17, apartat 3, d'aquesta Directiva. 

d) el sol·licitant d'una autorització per a la posada en servei de 
subsistemes estructurals. (RUE 402/2013) 

Proponent de 

l’actuació: 

Qualsevol persona física o jurídica que represente al sol·licitant 
d'una autorització per a la posada en servei de subsistemes. El 
sol·licitant podrà ser una entitat ferroviària, entitat encarregada del 
manteniment, entitats contractants o fabricadores de material 
mòbil. (Decret 190/2021) 

Sistema ferroviari 

competència de la 

Generalitat: 

El sistema ferroviari contempla la totalitat dels subsistemes 

corresponents a àmbits estructurals (infraestructura, energia, 

control i comandament i senyalització en terra i a bord, i material 

rodant) i funcionals (explotació i gestió del trànsit, manteniment i 

persones usuàries), així com la gestió i explotació del sistema en 

el seu conjunt. El sistema ferroviari de la Comunitat Valenciana 

està constituït pel conjunt d'elements necessaris per a realitzar 

qualsevol tipus de transport guiat per carrils metàl·lics que forme 

part de les seues competències. S'inclouen tots els elements de 

titularitat de la Generalitat i de les administracions locals, així com 

els de caràcter privat que precisen d'autorització per alguna 

d'aquestes administracions. (Llei 7/2018) 

Sistema de gestió de 

seguretat (SGS): 

Consisteix en l'organització, les mesures i els procediments 

establits per un administrador d'infraestructures o una empresa 

ferroviària per a garantir la gestió de les seues operacions en 

condicions de seguretat. Sense perjudici de les facultats de la 

Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària, el SGS servirà de 
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suport a la presa de decisions estratègiques basada en dades 

objectives. (Llei 7/2018) 

Subsistemes: Parts estructurals o funcionals en què es divideix el sistema 

ferroviari. (RD 929/2020) 

Subsistemes 

estructurals: 

Aquells subsistemes corresponents a àmbits estructurals 

(infraestructura, energia, control i comandament i senyalització en 

terra i a bord, i material rodant). (Llei 7/2018) 

Subsistemes 

estructurals fixos: 

Subsistemes de naturalesa estructural corresponents a la 

infraestructura, passos a nivell, energia, control i comandament i 

senyalització en terra. 

Subsistemes 

funcionals: 

Aquells subsistemes corresponents a àmbits funcionals 

(explotació i gestió del trànsit, manteniment i persones usuàries). 

(Llei 7/2018) 

Subsistema 

Infraestructura: 

Comprén la via estesa, els equips de via, els passos a nivell, les 

obres civils (ponts, túnels, etc.), els elements de les estacions 

vinculats al ferrocarril (incloses les entrades, andanes, zones 

d'accés, locals de serveis, lavabos i sistemes d'informació, així 

com les seues característiques d'accessibilitat per a persones 

amb discapacitats i persones amb mobilitat reduïda) i els equips 

de seguretat i protecció. (Directiva 2016/797) 

Subsistema Passos a 

Nivell: 

Comprén tots els elements d'instal·lacions fixes (infraestructura, 

energia i control, comandament i senyalització en terra), inclosos 

en la secció delimitada i específica de la línia on se situa el passe 

a nivell. 

Subsistema Energia: Comprén el sistema d'electrificació, incloses les línies aèries i 

l'equip en terra del sistema de mesurament i de tarifació del 

consum d'electricitat. (Directiva 2016/797) 

Subsistema Control, 

Comandament i 

Senyalització en terra 

(CMS): 

Comprén tots els equips en terra necessaris per a garantir la 

seguretat, i el comandament i el control de la circulació dels trens 

autoritzats a transitar per la xarxa. (Directiva 2016/797) 

Inclou els enclavaments, les comunicacions, els bloquejos, els 

sistemes de senyalització i posicionament i les interfícies amb els 

sistemes de senyalització existents. (Decret 190/2021) 
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2. MARC LEGAL 
 

La Llei 7/2018, de 26 de març, de Seguretat Ferroviària, indica en el seu Article 8 sobre “Fins i 

funcions”, que a l'agència li correspon, entre altres funcions, autoritzar l'entrada en servei dels 

subsistemes estructurals, així com comprovar que mantenen els seus requisits. 

Aquesta funció queda recollida en l'article 3 del Decret 272/2019, de 27 de desembre, del 

Consell, d'aprovació de l'Estatut de la Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària [2020/630]. 

Així mateix, la citada llei estableix en el seu article 19 de “Règim d'autorització i posada en servei 

dels subsistemes del sistema ferroviari”: 

Excepte les indicacions de caràcter específic recollides en aquesta llei, per decret del 

Consell, a proposta de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària, es regularan les 

condicions i requisits per a l'autorització i posada en servei dels subsistemes de 

naturalesa estructural que componen el sistema ferroviari, així com les condicions per a 

l'adequat funcionament dels subsistemes de naturalesa funcional. 

El Decret 190/2021, de 26 de novembre, del Consell, de regulació de la seguretat i l'autorització 

de posada en servei dels subsistemes estructurals fixos i dels controls periòdics del sistema 

ferroviari autonòmic (Decret 190/2021) suposa el desenvolupament normatiu del títol III de la 

Llei 7/2018. 

El títol III del citat decret regula el règim d'autorització de posada en servei dels subsistemes 

estructurals fixos. En el capítol I es desenvolupen les consideracions a tindre en compte en 

relació amb les actuacions en cas d'emergència, manteniment, disseny segur, avaluació de 

riscos, nivell de seguretat i seguretat intrínseca en el subsistema de CMS, sistemes de gestió 

de la seguretat i creus entre andanes. En el capítol II es descriu el procés per a l'autorització i 

posada en servei dels subsistemes estructurals fixos. 

El citat decret, en el seu art. 12.2 estableix: “Els subsistemes nous o modificats només poden 

posar-se en servei si són dissenyats, fabricats, construïts i instal·lats de manera que es 

complisquen els requisits generals i específics de seguretat indicats en la Llei 7/2018 i en aquest 

decret, i disposen de l'autorització de la AVSF en compliment de l'article 21 d'aquest decret.” 

L’art. 20 del Decret 190/2021 estableix: El procediment d'obtenció de l'autorització d'entrada en 

servei d'un subsistema estructural fix s'iniciarà a instàncies del promotor o administrador de la 

infraestructura, i es compondrà de les següents fases: 

a) Fase inicial per a la definició de l'actuació a desenvolupar. 

b) Fase prèvia a l'aprovació dels projectes constructius que desenvolupen l'actuació. 

c) Fase d'autorització i posada en servei dels subsistemes inclosos en l'actuació. 

L’article 22 regula la fase prèvia a l'aprovació dels projectes constructius que desenvolupen 

l'actuació, i en el seu apartat 1 s'estableix: “Les actuacions que suposen ampliacions del 

sistema ferroviari autonòmic amb nous subsistemes o modificacions dels subsistemes 
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existents comportaran un projecte constructiu que ha de ser remés a l’AVSF per a la seua 

avaluació i informe favorable, com a condició prèvia a la seua aprovació.” 

Així mateix, en l'art. 22.3 s'estableix: “L’AVSF podrà elaborar unes guies on estarà definida la 

documentació i els aspectes que els projectes han d'incloure per a la valoració de seguretat.” 

Al seu torn, en l'art. 22.7 s'indica: “L'informe de l’AVSF previ a l'aprovació dels projectes serà 

preceptiu i vinculant, i en el cas d'infraestructures en túnel tindrà els efectes previstos en l'article 

26.1 de la Llei 7/2018.” 

Així mateix, l'art. 22.8 del citat decret estableix: “La valoració favorable en l'informe previ a 

l'aprovació del projecte per part de l’AVSF no eximeix al promotor de l'actuació de la seua 

responsabilitat sobre el procés de l'avaluació i gestió dels riscos detectats.” 
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3. PROCÉS GLOBAL PER A LA POSADA EN SERVEI 

DELS SUBSISTEMES 
 

El següent esquema reflecteix el procés global a seguir per a la posada en servei dels 

subsistemes estructurals fixos integrants de línies ferroviàries o tramviàries, dels seus trams 

o de les estacions, així com la modificació dels existents (veure nota aclaridora N3 en l'apartat 

6). En l'esquema s'indica l'inici i tancament de l'expedient, les diferents fases que engloba, així 

com les fites administratives juntament amb els seus terminis. 

 

Il·lustració 1. Esquema del Procediment d’autorització de posada en servei dels subsistemes estructurals fixos 

En color blau s'han indicat les diferents comunicacions i sol·licituds que ha de realitzar el 

sol·licitant al llarg del procediment, i que determinen l'inici de les diferents fases/etapes. Per a 

això s'utilitzarà el model de sol·licitud de l'annex I. 

En color verd s'han identificat els informes i resolucions que emetrà l’AVSF, al llarg del 

procediment, i que determinen el final de les diferents fases/etapes. 

En colors blau i verd pàl·lids s'han indicat les comunicacions/sol·licituds/resolucions que 

s'emetran únicament en cas que apliquen les etapes PER i PAC, depenent de les 

circumstàncies específiques de l'actuació. 

Entre les fletxes d'entrada (blava) i eixida (verda) de cada fase/etapa s'ha indicat el termini de 

què disposa l’AVSF per a emetre el seu informe/resolució. 
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En els següents apartats, es defineixen els subsistemes estructurals fixos objecte del 

procediment d'autorització i posada en servei, es descriuen les fases que engloba el 

procediment i es recullen els actors que participen en aquest. 

3.1. Actuació global i subsistemes afectats 

Cal aclarir, en primer lloc, què s'entén per actuació. Una actuació implica un canvi en el sistema 

ferroviari autonòmic, tant per la inclusió de nous subsistemes com per la modificació dels 

existents (ampliació, renovació, millora o condicionament, etc.) per a aconseguir un determinat 

objectiu. 

Una actuació, en funció de la seua complexitat, pot englobar diferents projectes per a la seua 

execució, així com diferents fases d'obra (consecutives o separades en el temps). El criteri 

d'aquesta agència és que el procediment d'autorització i posada en servei afecta a actuacions 

globals i no a projectes individuals, és a dir, s'autoritzarà la posada en servei de l'actuació 

global i conjunta, independentment de les fases d'obra i/o actuacions aïllades que puguen 

tindre lloc. I, per tant, la documentació exigida serà coherent amb aquesta definició d'actuació. 

Sobre la base d’aquest concepte, la fase inicial del procediment (de descripció de l'actuació) 

es dirigeix a identificar l'abast de l'actuació global des d'un principi, així com possibles fases 

d'obra, per a determinar les etapes de què constarà la fase d'autorització de posada en servei. 

La fase prèvia (comunicació dels projectes prèviament a la seua aprovació) afecta 

individualment a tots els projectes que desenvolupen l'actuació global, en els casos en els 

quals l'agència haja resolt que es requereix APS en la fase precedent. 

Així mateix, cal aclarir quins són els subsistemes afectats por aquest procediment. El sistema 

ferroviari autonòmic es pot dividir en parts estructurals o funcionals. Es recorda la definició 

dels subsistemes estructurals fixos objecte de la present guia i que són els següents: 

• Infraestructura (INFRA): Comprén la via estesa, els equips de via, els passos a nivell, 

les obres civils (ponts, túnels, etc.), els elements de les estacions vinculats al ferrocarril 

(incloses les entrades, andanes, zones d'accés, locals de serveis, lavabos i sistemes 

d'informació, així com les seues característiques d'accessibilitat per a persones amb 

discapacitats i persones amb mobilitat reduïda) i els equips de seguretat i protecció. 

• Passos a Nivell (PPNN): Comprén tots els elements d'instal·lacions fixes 

(infraestructura, energia i control, comandament i senyalització en terra), inclosos en la 

secció delimitada i específica de la línia on se situa el passe a nivell. 

• Energia (ENE): Comprén el sistema d'electrificació, incloses les línies aèries i l'equip en 

terra del sistema de mesurament i de tarifació del consum d'electricitat. 

• Control Comandament i Senyalització en terra (CMS): Comprén tots els equips en terra 

necessaris per a garantir la seguretat, i el comandament i el control de la circulació dels 

trens autoritzats a transitar per la xarxa. Inclou els enclavaments, les comunicacions, 

els bloquejos, els sistemes de senyalització i posicionament i les interfícies amb els 

sistemes de senyalització existents. 
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3.2. Fases del procediment 

El procediment per a l’autorització i posada en servei dels subsistemes estructurals fixos 

integrants de les línies ferroviàries o tramviàries, dels seus trams o de les estacions 

pertanyents al sistema ferroviari autonòmic, es compon de tres fases: 

• Fase inicial per a la definició de l'actuació a desenvolupar. 

• Fase prèvia a l’aprovació dels projectes constructius que desenvolupen l’actuació.  

• Fase d’autorització i posada en servei dels subsistemes inclosos en l’actuació. 

La fase inicial és anterior a la redacció dels projectes necessaris per a dur a terme una 

actuació. Consisteix en una breu comunicació a l'agència de les dades bàsiques de l'actuació 

que es pretén executar, quant al seu abast i aspectes relacionats amb la seguretat. Aquesta 

“comunicació inicial” dona lloc a l'inici de l'expedient. Sobre la base d'això l'agència resol sobre 

la necessitat o no d'autorització de posada en servei dels subsistemes afectats per l'actuació. 

En cas que es resolga la no necessitat d'autorització, es tancarà l'expedient en aquest punt. En 

cas contrari, es procedeix segons l'indicat per a les següents fases. 

En la fase prèvia s'ha de presentar davant l'agència una “comunicació prèvia del projecte” o 

dels projectes que englobe l'actuació global proposta, juntament amb la documentació i els 

aspectes relacionats amb la seguretat. Sobre la base d'això, l'agència emetrà un informe 

preceptiu i vinculant, prèvia aprovació dels projectes. 

La fase d’autorització i posada en servei té lloc una vegada finalitzades les obres. Es dirigirà 

una sol·licitud d’APS a l’agència, acompanyada de la documentació requerida. Una vegada 

rebuda la documentació completa i definitiva, l’agència disposa d’1 mes per a resoldre sobre 

la posada en servei dels subsistemes estructurals fixos afectats per l’actuació. Una vegada 

emesa l’autorització, es permet l’explotació de circulacions comercials en condicions 

nominals.  

 

3.3. Actors i responsabilitats 

Pel que fa als actors que poden participar en el procediment, les seues definicions segons el 

recollit en el Decret 190/2021, queden recollides en l'apartat 3 de la present guia. No obstant 

això, s'inclouen a continuació algunes notes aclaridores sobre aquest tema, així com les 

responsabilitats de cadascun. 

Als efectes de l'objecte d'aquesta guia, el sol·licitant serà el promotor o l'administrador de la 

infraestructura. Es recull a continuació la casuística que pot donar-se quant a sol·licitants per 

a cada fase del procediment: 
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Fase 

Figura   

Administrador de la 
Infraestructura 

Promotor extern 

CIA 
  

CPP 
  

APS 
 

 

Il·lustració 2 Figura responsable de la tramitació de cada fase del procediment d’autorització i posada en servei 

El promotor extern només podrà actuar com a sol·licitant fins a la fase de projecte, i serà 

sempre l'administrador de la infraestructura qui sol·licitarà l’APS. 

El terme proponent de l'actuació es correspon amb el proponent segons el MCS per a la gestió 

de riscos, qui, d'acord amb l'art. 3 del REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) No 402/2013 DE LA 

COMISSIÓ de 30 d'abril de 2013 relatiu a l'adopció d'un mètode comú de seguretat per a 

l'avaluació i valoració del risc i pel qual es deroga el Reglament (CE) no 352/2009 (RUE 

402/2013). Es correspon amb qualsevol persona física o jurídica que represente al sol·licitant 

d'una autorització per a la posada en servei de subsistemes. 

El proponent és el responsable de l'aplicació del RUE 402/2013, inclosa l'avaluació de la 

importància del canvi, així com de dirigir el procés de gestió del risc segons el contemplat en 

l'annex I del citat Reglament. El proponent responsable del procés de gestió del risc haurà de 

mantindre un registre de perills conformement al punt 4 del citat annex. 
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4. DOCUMENTACIÓ A GENERAR EN LA FASE 

PRÈVIA A L’APROVACIÓ DELS PROJECTES 
 

La presente guia centra el seu objecte en la segona de les fases que engloba el procés per a 

l'autorització i posada en servei dels subsistemes estructurals fixos esmentat en l'apartat 

anterior, és a dir, la fase prèvia a l'aprovació dels projectes constructius que desenvolupen 

l'actuació (CPP). 

De conformitat amb l’indicat en apartats anteriors, aquesta fase serà aplicable a aquelles 

actuacions per a les quals l’agència, en la fase inicial per a la definició de l’actuació, haja resolt 

la necessitat d’autorització de posada en servei. 

4.1. Tramitació administrativa 

El sol·licitant haurà de presentar davant l’AVSF la Comunicació dels projectes constructius que 

desenvolupen actuacions que suposen: 

• Ampliacions del sistema ferroviari autonòmic amb nous subsistemes.  

• Modificacions dels subsistemes existents.  

Aquesta informació se subministrarà al més prompte possible i sempre amb anterioritat a 

l'aprovació dels citats projectes. 

La CPP haurà de contindre la informació requerida en l'art. 22 del Decret 190/2021, i que es 

detalla en l'apartat 4.2 de la present guia. 

Aquesta informació s'entregarà formalment davant l’AVSF, juntament amb el formulari de 

l'annex I  com es descriu en l'apartat 5 de la present guia. 

Una vegada rebuda la documentació, l’AVSF comprovarà si s'ha aportat tota la informació 

requerida en la normativa aplicable, i comunicarà al sol·licitant, en el seu cas, la necessitat de 

presentar documentació complementària o actualitzar la CPP per a incloure aclariments o 

modificacions. 

Per a aportar documentació actualitzada o complementària, en el seu cas, el sol·licitant 

remetrà de nou el formulari a l’AVSF, i marcarà en l'apartat 4 del mateix l'opció “Comunicació 

en relació amb una CPP anterior”. En el mateix apartat cal aclarir si se substitueix la 

documentació presentada anteriorment. A més, en l'apartat 5 s'indicarà, per a cada arxiu 

presentat, nom d'arxiu, títol del document i versió (la versió ha de modificar-se en el cas que 

es modifiquen arxius). 

A la vista de la documentació presentada, l’AVSF emetrà un informe preceptiu i vinculant sobre 

la valoració de seguretat d'aquest, en el termini màxim de dos mesos des de la presentació de 

l'expedient complet. La resolució de l’AVSF podrà incloure consideracions, que hauran de ser 

tingudes en compte per part del sol·licitant. 

 



 

13 
 

 

GUIA DE L’AVSF PER A LA FASE PRÈVIA A L’APROVACIÓ DELS PROJECTES CONSTRUCTIUS 

4.2. Documentació a presentar 

Quant a la forma, en la Comunicació de fase Prèvia del Projecte (CPP) es presentarà el Projecte 

Constructiu juntament amb un Annex de Seguretat Ferroviària que contindrà els requisits 

documentals que s'estableixen en els dos apartats (A i B) de l'article 22.4 Decret 190/2021. 

A continuació, s'aporten una sèrie d'indicacions i referències per a orientar quant al contingut 

i la presentació dels esmentats requisits documentals que hauran de conformar l'Annex de 

Seguretat Ferroviària: 

A) INFORME RESUMEN O SEPARAT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “…”  

Aquest document que conforma la part A de l'Annex de Seguretat Ferroviària, hauria de 

denominar-se “Informe resum del projecte sobre els subsistemes estructurals … en 

compliment de l'art. 22 del Decret” o similar, i hauria d'anar signat per les persones que 

ostenten el càrrec amb la responsabilitat i coneixements necessaris de l'actuació, en 

coherència amb els documents facilitats en la fase anterior o fase inicial per a la definició 

de l'actuació (CIA). 

El contingut d'aquest informe hauria d'incloure, almenys: 

 

1. Introducció i objecte 

On s’hauria d’indicar: 

• Objecte de l’informe. 

• Antecedents de l’expedient: actuació global de la que part el projecte, i 

referències a la CI. 

• Àmbit geogràfic:  tram i línia, punts quilomètrics (PPKK) d'inici i fi (referits al tram 

o línia  dalt indicats) per a cadascun dels subsistemes estructurals fixos implicats. 

S'aporta, a tall d'exemple, una taula que recull la citada informació: 

 

Línia Tram 

Administrador 

de   la 

infraestructura 

Subsistema PK inici PK fi Actuació(Nova/modificació) 

  
     

    

    

Particularment, per al subsistema PPNN s’inclourà la següent taula: 

Codi PN Línia Tram Classe Plena via/Estació PK Actuació 
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2. Característiques tècniques dels subsistemes i paràmetres bàsics del subsistema o 

subsistemes, i definició de l’estat de funcionament nominal d’aquests. 

Per a cada subsistema estructural fix dels identificats en la taula de l’apartat anterior, 

s’haurà d’indicar la següent informació: 

• Situació inicial. 

• Abast del canvi per al projecte constructiu i actuacions projectades. 

• Característiques tècniques. 

• Paràmetres bàsics. 

• Definició de l’estat de funcionament nominal. 

 

3. Normativa vigent a la qual està subjecte cada subsistema per a complir els requisits 

generals i específics de seguretat. 

S'haurà d'indicar la normativa vigent a la qual està subjecte cada subsistema per a 

garantir el compliment dels requisits de seguretat establits en la Llei 7/2018 i en el Títol 

II del decret. Per a això es pot utilitzar la taula de l'annex II. 

S'atendrà tant els aspectes generals, tal com indica l'article 5 del Decret 190/2021 (“A 

més de les condicions i requisits generals de seguretat dels subsistemes estructurals 

fixos del sistema ferroviari establits en l'article 18 de la Llei 7/2018, s’han de tindre en 

compte les condicions i requisits complementaris associats als subsistemes estructurals 

fixos que poden afectar la seguretat ferroviària”), com als específics de cada subsistema 

(articles 6 a 11 del citat Decret). 

Es consideraran les recomanacions de la “Guia d'aplicació en la fase de disseny per al 

compliment de les condicions i requisits de seguretat ferroviària”, de l’agència Valenciana 

de Seguretat Ferroviària. 

 

4. Justificació de la rellevància del canvi. 

Per a això s'haurà de tindre en compte l'indicat en l'art. 22.5 del Decret: “L'anàlisi de 

rellevància del canvi serà dut a terme per un comité d'experts i assumit pel promotor. En 

el cas que es concloga que no és significatiu haurà de justificar-se adequadament i fer-

ho constar en l'expedient.” 

 

5. Indicació de l’existència de solucions innovadores, en el seu cas. 

Es descriuran els aspectes innovadors que hagen sigut considerats en el disseny, així 

com les mesures que s'hagen tingut en compte per a la seua adequada aplicació. 

 

 

 



 

15 
 

 

GUIA DE L’AVSF PER A LA FASE PRÈVIA A L’APROVACIÓ DELS PROJECTES CONSTRUCTIUS 

6. Indicació de l’existència de restriccions d’ús, en el seu cas.  

S’indicarà un llistat amb les condicions d'ús resultants del procés de gestió del risc 

realitzat, així com qualsevol altre tipus de restricció. 

 

7. Conclusions.  

S’haurà d’incloure una valoració de l'afecció del projectat a la seguretat ferroviària, així 

com sobre el compliment del projecte respecte dels requisits de seguretat i sobre el 

procés d'avaluació i gestió de riscos dut a terme. 

 

B) Evidències que s'han dut a terme els processos necessaris que permeten que les 

actuacions del projecte s'integren en el procés d'avaluació i gestió de riscos de l'actuació 

global a la qual pertany. 

Aquest document que conforma la part B de l’Annex de Seguretat Ferroviària hauria de 

denominar-se “Evidències de l’aplicació en fase de disseny del Reglament 402/2013 i les 
seues modificacions” o similar, i anar signat pel Proponent. Aquesta part B hauria de 

contemplar almenys la següent informació: 

• Designació del proponent. 

• Definició del canvi. 

• Valoració de la rellevància del canvi.  

• Estudi previ de seguretat, en el qual es considere tota la fase de disseny, des de la 

planificació inicial fins al projecte constructiu, signat pel proponent. 

• Registre de perills, on s'observe la valoració del risc inicial i resultant, així com les 

mesures de mitigació aplicades. 

• El corresponent Informe d’Avaluació Independent, tenint en compte que, segons l’ 

article 4.a del Decret 190/2021, serà necessari: 

- Informe d'Avaluació Independent de l'Organisme d'Avaluació AsBo per a tots 

els subsistemes, d'acord amb el MCS per a l'avaluació del risc (RUE 402/2013 

i les seues modificacions). 

- Informe d'Avaluació Independent ISA per a CMS (CENELEC). 

- Informe d'Avaluació de la integració segura (AsBo Integrador).  
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5.  PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
 

En l’expedient del procediment d'autorització de posada en servei dels subsistemes 

estructurals fixos únicament es considerarà la documentació que haja sigut presentada per 

registre de l’AVSF. 

Per a les diferents comunicacions i lliuraments a realitzar durant la tramitació administrativa 

de l'expedient, el sol·licitant dirigirà al Registre de l’AVSF el formulari de Sol·licitud inclòs en 

l'Annex I d'aquesta Guia, adequadament emplenat i signat. La documentació a adjuntar 

s'enviarà al Magatzem com s'indica en l'apartat 5.2. 

A l’efecte de els terminis inclosos en la legislació vigent, es considerarà la data en què conste 

l'entrada d'aquest formulari, juntament amb la documentació aportada, en el Registre de 

l'agència. 

En el procés d'anàlisi de la documentació aportada, l’AVSF podrà requerir al sol·licitant 

completar l'expedient, aclariments, esmenes i/o documentació complementària. Després de 

la recepció completa i definitiva de la documentació de l'expedient, l'agència disposa de dos 

mesos per a emetre la valoració de seguretat ferroviària del projecte. 

Per a completar l'expedient o modificar-lo, serà necessari entregar novament un formulari per 

registre (indicant al punt 4 l'objecte de tràmit “Comunicació en relació amb una CPP anterior”) 

juntament amb l'enviament al Magatzem de la documentació indicada en el punt 5. 

5.1. Formulari 

A continuació, es resumeix breument la informació a aportar en els diferents apartats del 

formulari: 

• En els punts 1 i 2 del formulari s'identificaran sol·licitant i proponent, d'acord amb 

l'indicat en l'apartat 3.3 de la present guia. 

• En el punt 3 hauran de recollir-se les dades de l'expedient: títol de l'actuació global, el 

tram, els subsistemes afectats, amb indicació expressa dels passos a nivell afectats, 

el seu àmbit geogràfic i si hi haguera estacions en el tram afectat. 

• En el punt 4 s’indicarà la fase de l’expedient i el tipus de tràmit. Per als casos en què es 

realitze una comunicació en relació amb una comunicació anterior, haurà de concretar-

se si el nou lliurament substitueix a l'anterior (p.e. en els casos en els quals es torna a 

entregar tot amb aspectes actualitzats). Si es tracta d'una documentació 

complementària/addicional al presentat anteriorment, s'haurà de marcar “No”. 

• En el punt 5 s’indicarà els documents presentats juntament amb la sol·licitud. En 

primer lloc, es mostra una casella on s’haurà  d’introduir l’enllaç generat en enviar  

l’arxiu al magatzem (la qual cosa explica en el següent apartat).  
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Referent als documents a entregar, cal assenyalar que únicament s'han d'aportar aquells 

documents exigits segons els requisits documentals inclosos en l'article del Decret 190/2021 

corresponent a l'etapa en qüestió. Tots aquells documents entregats que no responguen als 

requisits documentals o que no estiguen correctament identificats no seran tinguts en 

compte. 

 
 

Així mateix, els documents aportats que no s'indiquen adequadament en el formulari tampoc 

seran tinguts en compte. Per a això, s'haurà de concretar la següent informació en el formulari: 

article i apartats/lletres on s'indica el Requisit documental al qual responen, nom identificatiu 

de l'arxiu enviat, títol del document, versió del document i data de signatura del document. 

A la vista de l'indicat en el formulari, únicament es revisaran aquells documents aportats en 

l'enllaç les dades d'identificació del qual (almenys nom d'arxiu i versió) coincidisquen amb els 

indicats en la taula del formulari. 

D’una altra part, únicament es revisaran documents definitius, en format .pdf, i signats. Els 

documents en obert es consideraran esborradors i no es revisaran. 

En cap cas es referenciaran directoris, únicament arxius independents. Si el document té 

annexos que no estan inserits en el propi document, sinó que són arxius independents, 

únicament es revisaran quan estiguen adequadament referenciats (mitjançant índex 

d'annexos i nom de l'arxiu i versió coincidents) en el document principal. 

• Finalment, s’ha inclòs un punt 6 per a possibles observacions.  

5.2.  Magatzem 

A més d’enviar el formulari per registre, el sol·licitant haurà de remetre la documentació 

indicada en el punt 5 del formulari mitjançant l'enviament del fitxer al Magatzem de l’AVSF. 

Il·lustració 3 Dades necessaries per a la documentació adjunta en el punt 6 del formulari de sol·licitud 
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Per a poder enviar documents al Magatzem, el sol·licitant haurà de sol·licitar el seu accés 

a l’AVSF. Per a això poden dirigir un correu a st_avsf@gva.es. Una vegada autoritzat el seu 

accés, el sol·licitant estarà habilitat per a realitzar enviaments al Magatzem. 

Per a realitzar l’enviament, el sol·licitant haurà de seleccionar l’opció “Pujar arxius”. En la 

següent pantalla (que es mostra baix) s’haurà d’indicar: 

• Seleccionar fitxer: es recomana assignar al fitxer un nom que permeta identificar 

expedient, fase i tipus de tràmit. Si es pujarà algun arxiu comprimit el més 

recomanable és fer-ho en format .zip,  ja que és el més comú i el destinatari no tindrà 

problemes en descomprimir-lo. 

• Destinataris: la pròpia adreça de correu electrònic del sol·licitant. 

• Text personalitzat: Aquest és un camp opcional en el qual es pot escriure alguna 

indicació sobre l'enviament per al destinatari. 

• Nombre de dies que romandrà actiu: 2 mesos (coincident amb el termini que té 

l'agència per a resoldre des que es reba la informació completa i definitiva). 

• Aviseu-me quan l'arxiu siga esborrat: Casella opcional (l'agència podrà esborrar els 

documents una vegada descarregats per a no esgotar la capacitat del Magatzem). 

•  Aviseu-me cada vegada que l'arxiu siga descarregat: Casella opcional. 

• ¿Qui pot descarregar el fitxer?: Cal seleccionar l’opció “Públic”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 4. Dates requerides per a pujar arxius al Magatzem. 
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GUIA DE L’AVSF PER A LA FASE PRÈVIA A L’APROVACIÓ DELS PROJECTES CONSTRUCTIUS 

Després de carregar la documentació i seleccionar l'opció “ENVIAR” es rebrà un correu 

electrònic de l'aplicació Magatzem amb l'enllaç per a accedir a l'arxiu, el qual s'haurà d'indicar 

en la primera casella de l'apartat 5 del formulari. 

Cada enviament és individual i una vegada realitzat no es podrà modificar la documentació 

enviada.  
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GUIA DE L’AVSF PER A LA FASE PRÈVIA A L’APROVACIÓ DELS PROJECTES CONSTRUCTIUS 

6. NOTES  ACLARIMENTS - FAQ 
 

N1.- TERMINIS PER A L'EMISSIÓ D'INFORME 

De conformitat amb el Decret 190/2021, l’AVSF té un termini de dos mesos des de la 

presentació de l'expedient complet per a l'emissió del seu informe, preceptiu i vinculant, previ 

a l'aprovació dels projectes constructius. El sol·licitant ha de contemplar aquest termini en la 

seua planificació per a l'aprovació del projecte, i aportar la sol·licitud a l’AVSF juntament amb 

la documentació completa i definitiva amb la deguda antelació. 

Aquesta agència recomana que la sol·licitud s'aporte amb la màxima antelació possible, 

perquè el termini anteriorment esmentat per a l'emissió de l'informe es veurà interromput en 

cas que la sol·licitud continga documents incomplets i/o errors que requerisquen d'esmena. 

En aquest sentit, el Sol·licitant ha de tindre en compte que l'esmena de documents no depèn 

únicament del sol·licitant, sinó també dels terminis de treballs d'agents externs (tecnòlegs, 

organismes avaluadors independents, contractistes, etc.). A més, la modificació de cada 

document comporta la modificació en cadena de tots els documents que li succeeixen i que 

guarden relació amb aquest, així com de les seues signatures, la qual cosa requereix de temps 

que ha de ser tingut en compte pel Sol·licitant en la seua planificació. 

N2.- NORMATIVA D'APLICACIÓ PER AL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE SEGURETAT 

En primer lloc, l'agència necessita d'una base de dades de tota la normativa vigent que estiga 

aplicant cada entitat ferroviària en l'exercici de les seues funcions i que afecta els subsistemes 

estructurals fixos (Infraestructura, Energia, Control Comandament i Senyalització, i Passos a 

Nivell). Aquesta agència utilitzarà aquesta base de dades per a contrastar la normativa 

utilitzada en cada cas, per la qual cosa haurà de ser actualitzada periòdicament. 

En segon lloc, l'AI haurà de posar en coneixement de l'agència la normativa vigent aplicable 

per a complir les Condicions i requisits de seguretat generals i específics exigibles als 

subsistemes ferroviaris estructurals fixos establits en la Llei 7/2018 i en el Decret. (S'inclou el 

model a utilitzar en l'annex II). 

Es consideraran les recomanacions de la “Guia d'aplicació en la fase de disseny per al 

compliment de les condicions i requisits de seguretat ferroviària”, de l’Agència Valenciana de 

Seguretat Ferroviària. 

Quan la conselleria competent en matèria de transports aprove les especificacions tècniques 

ferroviàries (ETF) d'obligat compliment, d'acord amb l'art. 5.2 del Decret 190/2021, s'exigirà 

una certificació i una avaluació independent del compliment d'aquestes. 
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GUIA DE L’AVSF PER A LA FASE PRÈVIA A L’APROVACIÓ DELS PROJECTES CONSTRUCTIUS 

N3.- CONCEPTES DE “LÍNIA” I “TRAM” 

En la legislació aplicable es fa referència a línia ferroviària o tramviària de manera genèrica. 

Sobre aquest tema, cal aclarir que el sistema ferroviari competència de la Generalitat en 

l'actualitat està conformada per trams d'infraestructura ferroviària o tramviària, els quals tenen 

assignada una clau biunívoca en el Catàleg d'infraestructures ferroviàries i tramviàries de la 

Generalitat. Mentre que es refereixen a “línies” com les denominacions comercials de les 

diferents explotacions ferroviàries i tramviàries. Per exemple, tant les línies 3, 5 i 9, circulen 

sobre el tram VT-009 (Àngel Guimerà-Alameda). És per això que les referències a “línia” de la 

present guia han d'entendre's realitzades a trams, parcialment o íntegrament, d'infraestructura 

ferroviària o tramviària. 
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Annex I: Formulari de Sol·licitud 
 



1) DADES DEL SOL·LICITANT

 

      

            

2) DADES DEL PROPONENT (Fase APS)

 

      

3) ÀMBIT DE L’ACTUACIÓ

 

    

1 de 4

FORMULARI PER A LA TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS 
D’AUTORITZACIÓ I POSADA EN SERVEI DE SUBSISTEMES 

ESTRUCTURALS FIXOS

Nom/Raó Social

Adreça

Localitat C.P. Província

Telèfon E-mail

Títol de l'actuació

Tram (Codi Catàleg)

Infraestructura

Energia

Passos a Nivell

PK inici

PK inici

PK iniciControl Comandament i Senyalització

PK fi

PK fi

PK fi

Identificació d'estacions afectades

Subsistemes:

Codis (Catàleg)

Càrrec

Nom/Raó Social

Càrrec

Adreça

Localitat

Telèfon E-mail

Data Firma

C.P. Província

Línia (denominació comercial)



4) FASE  I OBJECTE DEL TRÀMIT

Si s’ha marcat alguna de les caselles de “Comunicació en relació amb una Comunicació/Sol·licitud anterior”, indicar:

¿Se substitueix documentació presentada anteriorment?   (En cas afirmatiu, indicar en l’apartat 5 nom d’arxiu i 
títol dels documents idèntics als substituïts, associant-los a una versió posterior.)

Indicar els antecedents 
administratius de l’expedient:

5) DOCUMENTACIÓ QUE ACOMPANYA A LA SOL·LICITUD
Enllaç generat amb l’enviament realitzat mitjançant l’Aplicació d’Intercanvi de Fitxers (Magatzem) 

Arxius inclosos en el fitxer enviat al Magatzem

2 de 4

Nom de l'arxiu Versió Data

LletraArt./Apt.

Títol del document

Requisit
documental

Fase prèvia a l'aprovació dels projectes (art. 22)
Comunicació en relació amb una CPP anterior

Fase inicial per a la definició de l'actuació (art. 21)
Comunicació Inicial (CI) de l'actuació

Comunicació en relació amb CI anterior

Fase d'autorizació i posada 
en servei

Comunicació de l'etapa PER Etapa PER (art. 25)

Etapa PEC (art. 26)

Etapa APS (art. 27)

Sol·licitud d'autorització etapa PEC 
Comunicació en relació amb una Sol·licitud PEC anterior

Sol·licitud d'APS 
Comunicació en relació amb una Sol·licitud APS anterior

Comunicació Prèvia del Projecte (CPP)

CI 

CPP

PEC

APS

Data/Ref. 

Data/Ref. 

Data/Ref. 

Data/Ref. 



3 de 4



6) OBSERVACIONS

4 de 4
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Annex II: Model de comunicació de la normativa 

aplicable per al compliment de les condicions i 

requisits de seguretat generals i específics 

exigibles als subsistemes ferroviaris estructurals 

fixos 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

    
 

Requisits de seguretat generals del sistema ferroviari. 

Requisits Legislació article 
Característica per 

complir 

Normativa que 

garanteix el seu 

compliment 

Apartat 

aplicable 

Condicions i requisits 

generals de seguretat dels 

subsistemes del sistema 

ferroviari 

Llei 7/2018 18.1       

Llei 7/2018 18.2       

Llei 7/2018 18.3       

Llei 7/2018 18.4       

Llei 7/2018 18.5       

Llei 7/2018 18.6       

Llei 7/2018 18.7       

Condicions i requisits 

complementaris associats 

als subsistemes 

estructurals fixos que 

poden afectar la seguretat 

ferroviària 

D 190/2021 5.1 a       

D 190/2021 5.1 b       

D 190/2021 5.1.c       

D 190/2021 5.1 d       

D 190/2021 5.1 e       

D 190/2021 5.1 f       

 

Subsistema d'Infraestructura 

Requisits Legislació article 
Característica per 

complir 

Normativa que 

garanteix el seu 

compliment 

Apartat aplicable 

Requisits de 

caràcter 

general del 

subsistema 

Infraestructura 

Llei 7/2018 24.1       

Llei 7/2018 24.2       

Llei 7/2018 24.3       

Llei 7/2018 24.4       

Aspectes 

Específics del 

subsistema 

Infraestructura 

D 190/2021  6.1 a       

D 190/2021 6.1 b       

D 190/2021 6.2 a       

D 190/2021 6.2 b       

D 190/2021 6.3       

D 190/2021 6.4       

D 190/2021 6.5       

D 190/2021 6.6       

Per a 

infraestructura 

a cel obert 

Llei 7/2018 25.1       

Llei 7/2018 25.2       

Llei 7/2018 25.3       

Llei 7/2018 25.4       

D 190/2021 7.1       

D 190/2021 7.2 a       

D 190/2021 7.2 b       

D 190/2021 7.2 c       

D 190/2021 7.2 d       



 

    
 

D 190/2021 7.3       

Per a 

infraestructura 

en túnel 

Llei 7/2018 26.1       

Llei 7/2018 26.2       

Llei 7/2018 26.3       

D 190/2021 8.1       

D 190/2021 8.2       

D 190/2021 8.3       

D 190/2021 8.4       

D 190/2021 8.5       

D 190/2021 8.6       

D 190/2021 8.7       

D 190/2021 8.8 a       

D 190/2021 8.8 b       

D 190/2021 8.8 c       

D 190/2021 8.8 d       

D 190/2021 8.9       

D 190/2021 8.10       

D 190/2021 8.11       

D 190/2021 8.12       

D 190/2021 8.13       

D 190/2021 8.14       

 

Subsistema d'Energia 

Requisits Legislació article 
Característica per 

complir 

Normativa que 

garanteix el seu 

compliment 

Apartat aplicable 

Requisits de 

caràcter 

general del 

subsistema 

Energia 

Llei 7/2018 31       

Aspectes 

Específics del 

subsistema 

Energia 

D 190/2021 9.1       

D 190/2021 9.2       

D 190/2021 9.3       

D 190/2021 9.4       

D 190/2021 9.5       

D 190/2021 9.6 a       

D 190/2021 9.6 b       

D 190/2021 9.6 c       

D 190/2021 9.6 d       

 

 

 

 



 

    
 

Subsistema de Control Comandament i Senyalització 

Requisits Legislació article 
Característica 

per complir 

Normativa que 

garanteix el seu 

compliment 

Apartat aplicable 

Requisits de caràcter 

general del subsistema 

control-comandament i 

senyalització en terra 

Llei 7/2018 32.1       

Llei 7/2018 32.2       

Seguretat intrínseca Llei 7/2018 33    

Aspectes específics del 

subsistema control, 

comandament i 

senyalització en terra 

D 190/2021 10.1       

D 190/2021 10.2       

D 190/2021 10.3       

D 190/2021 10.4       

D 190/2021 10.5       

D 190/2021 10.6       

 

 

Subsistema de Passos a Nivell 

Legislació article Característica per complir  Apartat aplicable 

Llei 7/2018 29.1       

Llei 7/2018 29.2       

Llei 7/2018 29.3       

Llei 7/2018 29.4       

Llei 7/2018 29.5       

D 190/2021 11.2       

D 190/2021 11.3       
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