
  

Guia de l’AVSF 

Fase d’Autorització de 
Posada en Servei 
(APS) dels 
subsistemes 
estructurals fixos 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

GUIA DE L’AVSF PER A LA FASE D’AUTORITZACIÓ DE POSADA EN SERVEI (APS) DELS SUBSISTEMES ESTRUCTURALS FIXOS 

Control documental 
 

Control de modificacions 

 

Versió Data Motiu 

1 01/03/2022 Primera edició 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Autoria 

 

 Firma Càrrec 

Elaborat   

Revisat   

Aprovat   



  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- -



  

 
  

 

GUIA DE L’AVSF PER A LA FASE DE AUTORITZACIÓ DE POSADA EN SERVEI (APS) DELS SUBSISTEMES ESTRUCTURALS FIXOS 

-  

ÍNDEX 
 

 

 

1.OBJECTE I ABAST ...................................................................................................... 1 

1.1. Objecte ........................................................................................................................................ 1 

1.2. Abast ........................................................................................................................................... 1 

1.3. Definicions i acrònims ............................................................................................................. 2 

2.MARC LEGAL .............................................................................................................. 6 

3.PROCÉS GLOBAL PER A LA POSADA EN SERVEI DELS SUBSISTEMES  ........ 7 

3.1. Actuació global I subsistemes afectats ............................................................................... 8 

3.2. Fases del procediment ............................................................................................................ 9 

3.3. Responsabilitats ..................................................................................................................... 10 

4.DOCUMENTACIO A GENERAR EN LES DIFERENTS ETAPES DE LA FASE DE 

POSADA EN SERVEI .................................................................................................... 11 

4.1. Obligatorietat de les etapes .................................................................................................. 12 

4.2. Tramitació administrativa ..................................................................................................... 12 

4.3. Descripció de les etapes ....................................................................................................... 12 

4.3.1. ETAPA PDP .................................................................................................................................... 13 

4.3.2. ETAPA PER .................................................................................................................................... 13 

4.3.3. ETAPA PEC .................................................................................................................................... 18 

4.3.4. ETAPA APS .................................................................................................................................... 19 

5.PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ .............................................................. 29 

6.NOTES I ACLARIMENTS - FAQ .............................................................................. 33 

ANNEX I: FORMULARI DE SOL·LICITUD 

ANNEX II: MODEL DE COMUNICACIÓ DE LA NORMATIVA APLICABLE PER AL 

COMPLIMENT DE LES CONDICIONS I REQUISITS DE SEGURETAT GENERALS 

I ESPECÍFICS EXIGIBLES ALS SUBSISTEMES FERROVIARIS ESTRUCTURALS 

FIXOS 



  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

 



   

 
  

 

GUIA DE L’AVSF PER A LA FASE D’AUTORITZACIÓ DE POSADA EN SERVEI (APS) DELS SUBSISTEMES ESTRUCTURALS FIXOS 

IL·LUSTRACIONS 
 

 

 

Il·lustració 1. Esquema del Procediment d’Autorització de posada en servei dels subsistemes 

estructurals fixos....................... .................................................................................................... ....................7 

Il·lustració 2. Figura responsable de la tramitació de cada fase del procediment d'autorització i 

posada en servei......................................................................................................................................... 10 

Il·lustració 3. Obligatorietat i tramitació de cada etapa de la fase APS del procediment 

d'autorització i posada en servei .............................................................................................................11 

ll·lustració 4. Dades requerides per a la documentació adjunta en el punt 5 del formulari de 

sol·licitud ......................................................................................................................................................30 

Il·lustració 5. Dades necessaries per a pujar arxius al Magatzem. .................................................32 

file://///generalitat.gva.es/datos/21077/COMUN/7.Publicaciones/Guías/Guía%20APS/Guía%20para%20el%20procedimiento%20de%20puesta%20en%20servicio-%20fase%20APS_v19.docx%23_Toc96343549
file://///generalitat.gva.es/datos/21077/COMUN/7.Publicaciones/Guías/Guía%20APS/Guía%20para%20el%20procedimiento%20de%20puesta%20en%20servicio-%20fase%20APS_v19.docx%23_Toc96343549
file://///generalitat.gva.es/datos/21077/COMUN/7.Publicaciones/Guías/Guía%20APS/Guía%20para%20el%20procedimiento%20de%20puesta%20en%20servicio-%20fase%20APS_v19.docx%23_Toc96343549
file://///generalitat.gva.es/datos/21077/COMUN/7.Publicaciones/Guías/Guía%20APS/Guía%20para%20el%20procedimiento%20de%20puesta%20en%20servicio-%20fase%20APS_v19.docx%23_Toc96343550
file://///generalitat.gva.es/datos/21077/COMUN/7.Publicaciones/Guías/Guía%20APS/Guía%20para%20el%20procedimiento%20de%20puesta%20en%20servicio-%20fase%20APS_v19.docx%23_Toc96343550


   

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

 



   

1 
 

 

GUIA DE L’AVSF PER A LA FASE D’AUTORITZACIÓ DE POSADA EN SERVEI (APS) DELS SUBSISTEMES ESTRUCTURALS FIXOS 

1. OBJECTE I ABAST 
 

1.1. Objecte 

Aquesta guia es dirigeix a tots aquells administradors de la infraestructura que 

requerisquen de l'obtenció de l'autorització d'entrada en servei dels subsistemes de 

naturalesa estructural (fixos: Infraestructura, Energia, Control Comandament i 

Senyalització, i Passos a Nivell) en el sistema ferroviari competència de la Generalitat. 

L’objecte d'aquesta guia és fer costat al sol·licitant i orientar-lo en el procés i requeriments 

per a la posada en servei de les instal·lacions fixes dels subsistemes estructurals, basant-

se en l'indicat en els articles 23 a 27 del DECRET 190/2021, de 26 de novembre, del Consell, 

de regulació de la seguretat i l'autorització de posada en servei dels subsistemes 

estructurals fixos i dels controls periòdics del sistema ferroviari autonòmic, que versen 

sobre la fase d'autorització i posada en servei dels subsistemes fixos. 

La present guia ha d’emprar-se juntament amb la normativa vigent en la matèria, havent 

de considerar-se únicament como una eina d’ajuda, sense que la substituïsca. 

1.2. Abast 

En l'apartat 1, es determina l'objecte i abast d'aquesta guia. Per a una millor comprensió 

s'inclou un llistat de definicions i acrònims de termes específics que s'empren al llarg del 

text. 

En l'apartat 2 s'inclou el marc legal en relació amb la posada en servei dels subsistemes 

estructurals fixos del sistema ferroviari autonòmic. 

En l'apartat 3 s'introdueix el procés global de la posada en servei dels subsistemes 

estructurals fixos, fent referència a les diferents fases que ho engloben, i s'aporta un 

esquema per a facilitar la seua comprensió. 

L’apartat 4 se centra en l'objecte d'aquesta guia: la fase d'autorització i posada en servei. 

Es descriu detalladament aquesta fase i les diferents etapes que poden tindre lloc i, per a 

cadascuna d'elles, es posa l'accent en la necessitat o no de realitzar la corresponent 

tramitació administrativa amb l’AVSF. Per a cada etapa s'enumera la documentació a 

presentar davant l'agència en aquells casos en els quals la legislació aplicable així ho 

requerisca, juntament amb referències i orientacions per a fer costat al sol·licitant en la 

preparació dels documents. 

En l'apartat 5 s'han inclòs les pautes per a formalitzar les comunicacions i lliuraments 

de documentació a l'agència al llarg d'aquest procediment administratiu. 

Finalment, sobre la base de qüestions i dubtes plantejats per part dels diferents actors que 

participen del procediment, s'inclou un apartat 6 amb notes i aclariments, de caràcter 
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obert i amb l'ànim que s'actualitze periòdicament, per a aclarir qüestions plantejades o 

dubtes recurrents (FAQ) de manera que es complemente la informació oferida per la guia, 

per a facilitar la seua aplicació i la tramitació de les autoritzacions i posades en servei.  

1.3. Definicions i acrònims 

A continuació, s'inclouen definicions de termes específics, juntament amb els seus 

acrònims, utilitzats al llarg del text: 

Administrador de la 

infraestructura (AI): 

Qualsevol organisme o empresa que s'encarregue 

principalment de la instal·lació i el manteniment de la 

infraestructura ferroviària, o de part d'ella, la qual cosa també 

podrà incloure la gestió dels sistemes de control i seguretat de 

la infraestructura. Les funcions de l'administrador de la 

infraestructura es desenvoluparan en els termes establits en la 

Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de mobilitat de la 

Comunitat Valenciana, i podran assignar-se a diferents 

organismes o empreses. (Llei 7/2018) 

Agència Valenciana 

de Seguretat 

Ferroviària (AVSF): 

Autoritat responsable de la seguretat del sistema ferroviari de 

competència de la Generalitat, corresponent-li, a l'efecte del 

contemplat en la present guia, autoritzar la posada en servei 

dels subsistemes estructurals fixos, així com comprovar que 

mantenen els seus requisits. 

Creus entre andanes: Les interseccions al mateix nivell entre les vies del ferrocarril i 

els itineraris expressament disposats en estacions i baixadors 

per a l'accés per als vianants a les andanes. Tindran aquesta 

condició les connexions de passos per als vianants entre 

andanes de la mateixa estació i els passos d'accessos a una 

estació o baixador amb una sola andana des de tots dos 

costats. No es consideren creus entre andanes els situats en 

línies o trams tramviaris. (Decret 190/2021) 

Entitat ferroviària: Qualsevol operador ferroviari o administrador de la 

infraestructura, així com qui tinga les característiques i 

atribucions d'ambdues simultàniament. (Llei 7/2018) 

Funcionament en 

condicions nominals: 

Aquell per al qual s'han dissenyat els subsistemes, s'han 

establit unes condicions de funcionament i s'ha atorgat la 

corresponent autorització sobre la base d'ells. (Decret 

190/2021) 
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Infraestructura 

ferroviària: 

La totalitat d'elements que formen part de les vies principals i 

de les de servei i ramals de desviació, com ara els terrenys, les 

estacions, depòsits i tallers de material ferroviari, els 

carregadors, les obres civils, els passos a nivell, els camins de 

servei, senyalitzacions, enllumenat, telecomunicacions i tot 

tipus d'equipament fix necessari per a garantir la seguretat i la 

continuïtat en les operacions ferroviàries. (Llei 7/2018). 

Línies o trams de línia 

de caràcter ferroviari: 

Són de caràcter ferroviari aquelles línies o trams de línia en què 

la regulació de la circulació dels vehicles depèn exclusivament 

de les instal·lacions ferroviàries i és independent de la 

regulació del trànsit viari, preval la circulació ferroviària enfront 

de qualsevol altra mena de trànsit en els possibles punts 

d'encreuament i es disposa de plataforma reservada per a ús 

exclusiu de la circulació ferroviària. (Llei 7/2018). 

Tram o línia 

tramviària: 

Són de caràcter tramviari aquelles línies o trams de línia que 

així qualifique la direcció general competent en matèria de 

transports per compartir amb el sistema viari la regulació del 

trànsit en els punts d'encreuament, marcant preferència en 

aquests punts, a cada moment, el mateix sistema regulador, 

podent fins i tot arribar a compartir la plataforma de la línia 

amb el trànsit viari. Aquesta qualificació requerirà el previ 

informe vinculant de l’Agència Valenciana de Seguretat 

Ferroviària (AVSF). (Llei 7/2018). 

Operador ferroviari 

(OF): 

Qualsevol empresa, pública o privada, l'activitat de la qual 

consistisca a prestar serveis de transport de mercaderies o 

persones per ferrocarril, havent de ser aquesta empresa en tot 

cas qui aporte la tracció; s'inclouen també les empreses que 

aporten únicament la tracció. (Llei 7/2018) 

Passos a Nivell 

(PPNN): 

Tindrà la consideració de pas a nivell l'encreuament a la 

mateixa altura entre una línia de caràcter ferroviari i una via 

destinada al trànsit rodat i, en el seu cas, també de vianants; i 

de pas a nivell per als vianants l'encreuament a la mateixa 

altura entre una línia de caràcter ferroviari i una via o vorera 

d'ús exclusivament per als vianants, sense trànsit rodat. 

S'exceptuen aquells casos en què la via d'encreuament, de 

trànsit rodat o per als vianants, estiga adscrita exclusivament 

al mateix servei ferroviari. En les línies o trams de línia de 

caràcter tramviari, fins i tot existint encreuaments entre 
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aquestes circulacions i els trànsits rodats o per als vianants, no 

tindran aquests encreuaments la consideració de pas a nivell 

o passe a nivell per als vianants. (Llei 7/2018) 

Proponent: Qualsevol de les parts que es citen a continuació: 

a) Les empreses ferroviàries o els administradors de la 
infraestructura que apliquen mesures de control del risc 
de conformitat amb l'article 4 de la Directiva 
2004/49/CE. 

b) Les entitats encarregades del manteniment que 
apliquen mesures contemplades en l'article 14 bis, 
apartat 3, de la Directiva 2004/49/CE. 

c) Les entitats contractants o els fabricants quan conviden 
a un organisme notificat a aplicar el procediment de 
verificació «CE» de conformitat amb l'article 18, apartat 
1, de la Directiva 2008/57/CE, o els organismes 
designats, de conformitat amb l'article 17, apartat 3, 
d'aquesta Directiva. 

d) El sol·licitant d'una autorització per a la posada en servei 
de subsistemes estructurals. (RUE 402/2013). 

Proponent de 

l'actuació: 

Qualsevol persona física o jurídica que represente al sol·licitant 

d'una autorització per a la posada en servei de subsistemes. El 

sol·licitant podrà ser una entitat ferroviària, entitat encarregada 

del manteniment, entitats contractants o fabricadores de 

material mòbil. (Decret 190/2021) 

Sistema ferroviari 

autonòmic: 

El sistema ferroviari contempla la totalitat dels subsistemes 

corresponents a àmbits estructurals (infraestructura, energia, 

control i comandament i senyalització en terra i a bord, i 

material rodant) i funcionals (explotació i gestió del trànsit, 

manteniment i persones usuàries), així com la gestió i 

explotació del sistema en el seu conjunt. El sistema ferroviari 

de la Comunitat Valenciana està constituït pel conjunt 

d'elements necessaris per a realitzar qualsevol tipus de 

transport guiat per carrils metàl·lics que forme part de les 

seues competències. S'inclouen tots els elements de titularitat 

de la Generalitat i de les administracions locals així com els de 

caràcter privat que precisen d'autorització per alguna 

d'aquestes administracions. (Llei 7/2018) 

Sistema de gestió de 

seguretat (SGS): 

Consisteix en l'organització, les mesures i els procediments 

establits per un administrador d'infraestructures o una 
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empresa ferroviària per a garantir la gestió de les seues 

operacions en condicions de seguretat. Sense perjudici de les 

facultats de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària, el 

SGS servirà de suport a la presa de decisions estratègiques 

basada en dades objectives. (Llei 7/2018) 

Subsistemes: Parts estructurals o funcionals en què es divideix el sistema 

ferroviari. (RD 929/2020) 

Subsistemes 

estructurals: 

Aquells subsistemes corresponents a àmbits estructurals 

(infraestructura, energia, control i comandament i 

senyalització en terra i a bord, i material rodant). (Llei 7/2018). 

Subsistemes 

estructurals fixos: 

Subsistemes de naturalesa estructural corresponents a la 

infraestructura, passos a nivell, energia, control i 

comandament i senyalització en terra. 

Subsistemes 

funcionals: 

Aquells subsistemes corresponents a àmbits funcionals 

(explotació i gestió del trànsit, manteniment i persones 

usuàries). (Llei 7/2018). 

Subsistema 

Infraestructura: 

Comprén la via estesa, els equips de via, els passos a nivell, les 

obres civils (ponts, túnels, etc.), els elements de les estacions 

vinculats al ferrocarril (incloses les entrades, andanes, zones 

d'accés, locals de serveis, lavabos i sistemes d'informació, així 

com les seues característiques d'accessibilitat per a persones 

amb discapacitats i persones amb mobilitat reduïda) i els 

equips de seguretat i protecció. (Directiva 2016/797). 

Subsistema Passos a 

Nivell: 

Comprén tots els elements d'instal·lacions fixes que afecten 

l'àmbit del Pas a Nivell. 

Subsistema Energia: Comprén el sistema d'electrificació, incloses les línies aèries i 

l'equip en terra del sistema de mesurament i de tarifació del 

consum d'electricitat. (Directiva 2016/797). 

Subsistema Control, 

Comandament i 

Senyalització en terra 

(CMS): 

Comprén tots els equips en terra necessaris per a garantir la 

seguretat, i el comandament i el control de la circulació dels 

trens autoritzats a transitar per la xarxa. (Directiva 2016/797). 

Inclou els enclavaments, les comunicacions, els bloquejos, els 

sistemes de senyalització i posicionament i les interfícies amb 

els sistemes de senyalització existents. (Decret 190/2021). 
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2. MARC LEGAL 
 

La Llei 7/2018, de 26 de març, de Seguretat Ferroviària (Llei 7/2018), indica en el seu article 

8 sobre “Fins i funcions”, que a l'agència li correspon, entre altres funcions, autoritzar 

l'entrada en servei dels subsistemes estructurals, funcionals i tot el sistema ferroviari en el 

seu conjunt, així com comprovar que mantenen els seus requisits. 

Aquesta funció queda recollida en l'article 3 del DECRET 272/2019, de 27 de desembre, del 

Consell, d'aprovació de l'Estatut de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària [2020/630]. 

Així mateix, la Llei 7/2018 estableix en el seu article 19 de “Règim d'autorització i posada en 

servei dels subsistemes del sistema ferroviari”: 

“Excepte les indicacions de caràcter específic recollides en aquesta llei, per decret del 

Consell, a proposta de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària, es regularan les 

condicions i requisits per a l'autorització i posada en servei dels subsistemes de 

naturalesa estructural que componen el sistema ferroviari, així com les condicions 

per a l'adequat funcionament dels subsistemes de naturalesa funcional.” 

El Decret 190/2021, de 26 de novembre, del Consell, de regulació de la seguretat i 

l'autorització de posada en servei dels subsistemes estructurals fixos i dels controls 

periòdics del sistema ferroviari autonòmic (Decret 190/2021) suposa el desenvolupament 

normatiu del títol III de la Llei 7/2018. El seu títol III regula el règim d'autorització de posada 

en servei dels subsistemes estructurals fixos. En el Capítol I es desenvolupen les 

consideracions a tindre en compte en relació amb les actuacions en cas d'emergència, 

manteniment, disseny segur, avaluació de riscos, nivell de seguretat i seguretat intrínseca 

en el subsistema de CMS, sistemes de gestió de la seguretat i creus entre andanes. En el 

Capítol II es descriu el procés per a l'autorització i posada en servei dels subsistemes 

estructurals fixos. 

El Decret 190/2021, en el seu article 12.2. estableix: “Els subsistemes nous o modificats 

només poden posar-se en servei si són dissenyats, fabricats, construïts i instal·lats de 

manera que es complisquen els requisits generals i específics de seguretat indicats en la llei 

7/2018 i en aquest Decret, i disposen de l'autorització de l’AVSF en compliment de l'article 

21 d'aquest DECRET 190/2021.” 

L’article 23 de “Fase d'autorització i posada en servei dels subsistemes fixos” del citat Decret 

estableix en el seu apartat 5: “l’AVSF podrà elaborar una guia amb el procés i requeriments 

per a la posada en servei de les instal·lacions fixes dels subsistemes estructurals.” 

Així mateix, en l'article 27.2 de “Etapa d'autorització de posada en servei”, indica en la lletra 

j: “Així com la documentació que es puga establir en la guia que elabore l’AVSF. En aquesta 

guia es podrà actualitzar l'annex de paràmetres bàsics del present Decret.” 
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3. PROCÉS GLOBAL PER A LA POSADA EN SERVEI 

DELS SUBSISTEMES 

 

El següent esquema reflecteix el procés global a seguir per a la posada en servei dels 

subsistemes estructurals fixos integrants de línies ferroviàries o tramviàries, dels seus 

trams o de les estacions, així com la modificació dels existents. En l'esquema s'indiquen 

les diferents fases i etapes que engloba, així com les successives fites administratives que 

són necessaris, juntament amb els seus terminis. 

 

Il·lustració 1. Esquema del Procediment d’Autorització de posada en servei dels subsistemes estructurals fixos 

 

En color blau s'han indicat les diferents Comunicacions i Sol·licituds que ha de realitzar el 

sol·licitant al llarg del procediment, i que determinen l'inici de les diferents fases/etapes. 

Per a això s'utilitzarà el model de Sol·licitud de l'annex. 

En color verd s'han identificat els Informes i Resolucions que ha d'emetre l’AVSF, al llarg 

del procediment, i que determinen el final de les diferents fases/etapes. 
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En colors blau i verd pàl·lids s'han indicat les Comunicacions/Sol·licituds/ Resolucions que 

s'emetran únicament en cas que apliquen les etapes PER i PAC, depenent de les 

circumstàncies específiques de l'actuació. 

Entre les fletxes d'entrada i eixida de cada fase/etapa s'ha indicat el termini de què disposa 

l’AVSF per a emetre el seu Informe o Resolució. 

En els següents apartats es defineixen els subsistemes estructurals fixos objecte del 

procediment d’autorització i posada en servei, es descriuen les fases que engloba el 

procediment i es recullen els actors que participen en aquest.  

3.1. Actuació global i subsistemes afectats 

Cal aclarir, en primer lloc, què s'entén per actuació. Una actuació implica un canvi en el 

sistema ferroviari autonòmic, tant per la inclusió de nous subsistemes com per la 

modificació dels existents (ampliació, renovació, millora o condicionament, etc.) per a 

aconseguir un determinat objectiu. 

Una actuació, en funció de la seua complexitat, pot englobar diferents projectes per a la 

seua execució, així com diferents fases d'obra (consecutives o separades en el temps). El 

criteri d'aquesta agència és que el procediment d'autorització i posada en servei afecta a 

actuacions globals i no a projectes individuals, és a dir, s'autoritzarà la posada en servei de 

l'actuació global i conjunta, independentment de les fases d'obra i/o actuacions aïllades 

que puguen tindre lloc. I, per tant, la documentació exigida serà coherent amb aquesta 

definició d'actuació. 

Sobre la base d’aquest concepte, les fases precedents del procediment reflectides en 

l'esquema anterior (inicial de descripció de l'actuació i prèvia a l'aprovació de projectes 

constructius) es dirigeixen a identificar l'abast de l'actuació global des d'un principi, així 

com possibles fases d'obra, per a determinar les etapes de què constarà la fase 

d'autorització de posada en servei. 

Cal aclarir quins són els subsistemes afectats per aquest procediment. El sistema 

ferroviari autonòmic es pot dividir en partes estructurals o funcionals. Es recorda la 

definició dels subsistemes estructurals fixos objecte de la present guia i que són els 

següents: 

• Infraestructura (INFRA):  Comprén la via estesa, els equips de via, els passos a 

nivell, les obres civils (ponts, túnels, etc.), els elements de les estacions vinculats al 

ferrocarril (incloses les entrades, andanes, zones d'accés, locals de serveis, lavabos 

i sistemes d'informació, així com les seues característiques d'accessibilitat per a 

persones amb discapacitats i persones amb mobilitat reduïda) i els equips de 

seguretat i protecció. 

• Passos a Nivell (PPNN): Comprén tots els elements d'instal·lacions fixes que 

afecten l'àmbit del Pas a Nivell. (S'inclou nota aclaridora N5 en l'apartat 6) 
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• Energia (ENE): Comprén el sistema d'electrificació, incloses les línies aèries i l'equip 

en terra del sistema de mesurament i de tarifació del consum d'electricitat. 

• Control Comandament i Senyalització en terra (CMS): Comprén tots els equips en 

terra necessaris per a garantir la seguretat, el comandament i el control de la 

circulació dels trens autoritzats a transitar per la xarxa. Inclou els enclavaments, les 

comunicacions, els bloquejos, els sistemes de senyalització i posicionament i les 

interfícies amb els sistemes de senyalització existents. 

3.2. Fases del procediment 

El procediment per a l’autorització i posada en servei dels subsistemes estructurals fixos 

integrants de les línies ferroviàries o tramviàries, dels seus trams o de las estacions 

pertanyents al sistema ferroviari autonòmic, es compon de tres fases: 

• Fase inicial per a la definició de l’actuació a desenvolupar.  

• Fase prèvia a l’aprovació dels projectes constructius que desenvolupen l’actuació.  

• Fase d’autorització i posada en servei dels subsistemes inclosos en l’actuació. 

La fase inicial és anterior a la redacció dels projectes necessaris per a dur a terme una 

actuació. Consisteix en una breu comunicació a l'agència de les dades bàsiques de 

l'actuació que es pretén executar, quant al seu abast i aspectes relacionats amb la 

seguretat. Aquesta “Comunicació inicial” (CI) dona lloc a l'inici de l'expedient. Sobre la base 

d'això l'agència resol sobre la necessitat o no d'autorització de posada en servei dels 

subsistemes afectats per l'actuació. 

En la fase prèvia a l'aprovació dels projectes s'ha de presentar davant l'agència una 

“Comunicació prèvia del projecte” (CPP) o els projectes que englobe l'actuació global 

proposta, juntament amb la documentació i els aspectes relacionats amb la seguretat. 

Sobre la base d'això, l'agència emetrà un informe preceptiu i vinculant. 

La fase d’autorització i posada en servei (APS) té lloc una vegada finalitzades les obres. 

Es dirigirà una sol·licitud d’APS a l'agència, acompanyada de la documentació requerida. 

Una vegada rebuda la documentació completa i definitiva, l'agència disposa d'1 mes per a 

resoldre sobre la posada en servei dels subsistemes estructurals fixos afectats per 

l'actuació que permetrà l'explotació de circulacions comercials en condicions nominals. 
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3.3.  Responsabilitats 

Pel que fa als actors que poden participar en el procediment d'autorització i posada en 

servei, es recullen les seues definicions en l'apartat 3 de la present guia. No obstant això, 

s'inclouen a continuació algunes notes aclaridores sobre aquest tema, així com les 

responsabilitats de cadascun. 

El Sol·licitant serà l'administrador de la infraestructura. A l'efecte de l'objecte d'aquesta 

guia, serà qui ostente càrrec i responsabilitats adequats a tals efectes, o en defecte d'això, 

segons el que s'indique en el seu SGS. 

Cal aclarir que, en la resta de les fases del procediment, fase inicial i fase prèvia a 

l'aprovació dels projectes, el sol·licitant podrà ser diferent a l'administrador de la 

infraestructura. La següent taula recull la casuística que pot donar-se per a cada fase del 

procediment: 

Fase 

Figura   

Administrador de la 
Infraestructura 

Promotor extern 

CIA 
  

CPP 
  

APS 
 

 

Il·lustració 2 Figura responsable de la tramitació de cada fase del procediment d’autorització i posada en servei 

Per tant, el promotor extern sol podrà actuar com a sol·licitant fins a la fase de projecte, i 

serà sempre l'administrador de la infraestructura qui sol·licitarà la APS. 

El terme Proponent de l'actuació es correspon amb el Proponent segons el MCS per a la 

gestió de riscos, qui, d'acord amb l’article 3 del REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) No 402/2013 

DE LA COMISSIÓ de 30 d'abril de 2013 relatiu a l'adopció d'un mètode comú de seguretat 

per a l'avaluació i valoració del risc i pel qual es deroga el Reglament (CE) no 352/2009 (RUE 

402/2013). Es correspon amb qualsevol persona física o jurídica que represente al 

sol·licitant d'una autorització per a la posada en servei de subsistemes. 

El proponent és el responsable de l’aplicació del RUE 402/2013, inclosa l’avaluació de la 

importància del canvi, així com de dirigir el procés de gestió del risc segons el contemplat 

en l’annex I del citat Reglament. El proponent responsable del procés de gestió del risc 

haurà de mantindre un registre de perills conforme al punt 4 del citat annex.  
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4. DOCUMENTACIO A GENERAR EN LES 

DIFERENTS ETAPES DE LA FASE DE POSADA 

EN SERVEI 

 

La present guia centra el seu objecte en la tercera i última de les fases que engloba el 

procés per a l'autorització i posada en servei dels subsistemes estructurals fixos esmentat 

en l'apartat anterior, és a dir, la fase d'autorització i posada en servei, o com comunament 

denominem per les seues sigles APS, dels subsistemes inclosos en l'actuació. 

La fase APS contempla quatre etapes que, d’acord amb el Decreto 190/2021, són: 

• Etapa de Posada a disposició de l'administrador de la infraestructura i de l'operador 

per a proves en buit o Posada a Disposició per a Proves (PDP) 

• Etapa de Posada en Explotació Restringida (PER) 

• Etapa de Posada en Explotació Comercial (PEC) 

• Etapa d’Autorització de Posada en Servei (APS) 

El següent quadre-resum recull l'obligatorietat i tramitació requerida per a cadascuna de 

les etapes que poden tindre lloc en la fase APS, i el significat de la qual es recull en apartats 

posteriors. 

Ordre Etapa Obligatorietat 
Tramitació amb 

l’AVSF 

Resolució AVSF 

prèvia  

1ª PDP SÍ NO NO 
 
 

2ª PER 

NO  

(veure requisits 

apartat 5.3.2) 

SÍ   

(únicament 

requereix 

comunicació) 

NO 

 

 

3ª PEC 

NO  

(veure requisits 

apartat 5.3.3) 

SÍ  SÍ 

 

 

4ª APS SÍ SÍ SÍ 

 

 

 

Il·lustració 3 Obligatorietat i tramitació de cada etapa de la fase APS del procediment d’autorització i posada en servei 
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4.1. Obligatorietat de les etapes 

No totes les actuacions requereixen de la consecució de les quatre etapes dalt 

esmentades. 

La fase APS constarà sempre de, almenys, 2 etapes: PDP i APS. No obstant això, les etapes 

PER i PAC poden donar-se o no en funció de les circumstàncies específiques de l'actuació. 

Independentment del nombre d’etapes que tinguen lloc, aquestes sempre seguiran el 

mateix ordre cronològic que s’indica a continuació, juntament amb la possible 

obligatorietat de cadascuna d’elles:    

1. Etapa PDP: Obligatòria. 

2. Etapa PER: Opcional. 

3. Etapa PEC: Opcional. 

4. Etapa APS: Obligatòria. 

4.2. Tramitació administrativa 

No totes les etapes requereixen de tramitació amb l’AVSF, com s’indica a continuació:  

• Etapa PDP: NO requereix de cap tràmit amb l'agència. És la pròpia agència la que 

pot decidir la seua intervenció a través de la seua potestat supervisora. 

• Etapa PER: Únicament requereix Comunicació. És la pròpia agència la que pot 

decidir la seua intervenció (sol·licitar expedient complet d'etapa PER) a través de la 

seua potestat supervisora. 

• Etapa PEC: SÍ requereix tramitació administrativa amb l'agència, de manera 

anàloga a l'etapa APS (atés que aquesta etapa suposa l'inici de circulacions 

comercials), si bé el seu àmbit afecta parcialment a l'actuació. 

• Etapa APS: SÍ requereix tramitació administrativa amb l’agència, segons l’indicat 

en l’article 27.2 del DECRET 190/2021.  

Les etapes PDP i PER, durant les quals es realitzen proves i circulacions en explotació 

restringida, es consideren fases d'obra. És per això que no es realitzarà cap lliurament de 

documentació a l'agència (únicament comunicació de l'etapa PER), llevat que així ho 

requerisca oficialment l'agència en virtut de la seua potestat supervisora. Totes dues 

etapes es duran a terme sota l'empara del sistema de gestió de la seguretat (SGS) de 

l'administrador de la infraestructura, sent seua la responsabilitat de la seguretat. 

 

4.3. Descripció de les etapes 
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A continuació, es recull el detall de les diferents etapes ordenades cronològicament, i 

indicant per a cadascuna d’elles els següents aspectes:  

• DESCRIPCIÓ:  en què consisteix. 

• REQUISITS: sota quins requisits o circumstàncies específiques té lloc. 

• EXPEDIENT: la necessitat de tramitació administrativa en l'expedient del 

procediment i, si escau, el detall de la documentació requerida (       ). 

4.3.1. ETAPA PDP 

DESCRIPCIÓ En aquesta etapa es faran les proves amb les circulacions en buit per 

part del promotor o administrador de la infraestructura i els 

recorreguts de fiabilitat per part de l'operador. Es considera fase d'obra 

i per tant es realitzarà sota l'empara del sistema de gestió de la 

seguretat (SGS) del promotor o administrador de la infraestructura, 

sent la responsabilitat de la seguretat del promotor o administrador de 

la infraestructura. 

REQUISITS Aquesta etapa té lloc sempre que es requereix una Autorització per a 

la posada en servei. Haurà de realitzar-se per a tots els subsistemes 

afectats per l'actuació 

EXPEDIENT Aquesta etapa no requereix de cap comunicació ni d'informe de l’AVSF. 

L'autorització per al pas a la següent etapa es realitzarà per 

l'administrador de la infraestructura, amb la conformitat de l'operador 

ferroviari. 

 

 

 

 

4.3.2. ETAPA PER 

DESCRIPCIÓ En aquesta etapa es produiran, temporalment, circulacions comercials 

de viatgers o mercaderies sota una explotació restringida, sota 

condicions de funcionament no nominals. Els SGS de l'administrador 

d'infraestructures i de l'operador ferroviari establiran el procediment 

per a això i es realitzarà sota la seua responsabilitat. 
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Aquesta etapa no pot donar-se en infraestructures ferroviàries noves, 

sinó que sorgeix per a compatibilitzar, en casos d'imperativa 

necessitat, el manteniment del servei d'explotació ferroviari existent 

durant l'execució de les obres. 

REQUISITS Les circumstàncies específiques o requisits que han de donar-se per a 

poder dur a terme aquesta etapa són, de manera simultània, els 

següents: 

• Actuació de modificació de subsistemes existents. 

• Fase d’obres. 

• Justificació de necessitat de mantindre el servei d'explotació 
ferroviari mentre es duu a terme part del procés d'execució de 
l'actuació sobre un o diversos subsistemes estructurals fixos. 

• Àmbit parcial i temporal. 

• Funcionament en condicions no nominals. 

• Circulació restringida (limitacions autoritzades per AI i 
operador). 

EXPEDIENT En aquesta etapa no s'emetrà informe preceptiu per part de l'agència. 

El sol·licitant realitzarà una comunicació oficial a l’AVSF indicant l'inici 

de l'etapa PER i l'existència de l'expedient corresponent per a aquesta 

etapa segons l'indicat en l'article 25 del Decret 190/2021. 

La documentació que conforma l'expedient d'aquesta etapa no ha de 

remetre's a l’AVSF, però sí que ha d'existir i estar a la disposició de 

l’AVSF per a l'eventual exercici de la seua potestat supervisora. 

 

El citat expedient que ha de tindre preparat el sol·licitant per a l’etapa PER contempla: 

• Documentació a la qual es refereix l'article 27.2 del Decret 190/2021 (relatiu a 

l'etapa APS). Aquests documents a generar són els mateixos que s'exigeixen per a 

l'etapa APS, per la qual cosa el seu contingut es detallarà en l'apartat 4.3.4 de la 

present guia. 

• Documents referenciats en l’article 25.3, respecte dels quals s’aporten a 

continuació una serie de notes i referències per a orientar el seu contingut. 

25.3.a) Justificació de la necessitat de l'explotació restringida dels 

subsistemes afectats, incloent-hi la definició dels elements o parts que 
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es posaran en funcionament i, en el seu cas, les fases intermèdies, àmbit 

geogràfic i la duració prevista del procés d'implantació. 

El document hauria de denominar-se “Informe Justificatiu” o similar, i hauria d'aportar 

arguments que justifiquen les circumstàncies específiques o requisits que concorren 

en l'actuació i sobre les que s'han basat perquè tinga lloc a l'etapa PER, d'acord amb 

l'indicat en el Decret 190/2021 i en la present Guia. 

Aquest informe hauria d'anar signat per les persones que ostenten el càrrec amb la 

responsabilitat i coneixements necessaris de l'actuació o responsable de l'explotació. 

El contingut d’aquest informe hauria d’incloure, almenys: 

• Àmbit, amb referències al: 

- Expedient: actuació global i etapa. 

- Àmbit geogràfic: tram i línia, punts quilomètrics (PPKK) d'inici i fi (referits al 

tram o línia  dalt indicats) per a cadascun dels subsistemes afectats per a 

aquesta etapa d'explotació restringida. S'aporta, a tall d'exemple, una taula 

que recull la citada informació: 

Línia Tram 
Administrador de   

la infraestructura 
Subsistema PK inici PK fi Actuació  

  
     

    

    

Particularment, per al subsistema PPNN s'inclourà la següent taula: 

Codi PN Línia Tram Classe Plena via/Estació PK Actuació 

       

• Justificació de la necessitat de l’explotació restringida.  Com que es tracta 

d'una etapa excepcional, haurà de justificar-se adequadament la seua 

existència. Per a això, hauran de referir-se al compliment de cadascun dels 

“REQUISITS” esmentats en la taula PER inclosa a l'inici del present apartat 4.3.2. 

• Definició dels elements o parts que es posaran en funcionament. Aquesta 

definició s'aportarà per a cadascun dels subsistemes afectats. 

• Fases intermèdies: etapa PER. Es tracta de recollir si en aquesta etapa 

existeixen fases intermèdies i descriure-les, així com la connexió amb fases 

anteriors i posteriors. 

• Termini d’implantació previst. Duració estimada d’aquesta etapa PER.  
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25.3.b) Informe sobre el desenvolupament d'aquestes fases 

intermèdies, incloent-hi la definició dels paràmetres i característiques 

la conformitat de les quals ha de ser avaluada abans de l'explotació 

parcial, temporal i restringida dels subsistemes, indicant els valors dels 

mateixos que han d'aconseguir-se per a garantir la seguretat i les proves 

que han de realitzar-se per a la seua avaluació. 

El document hauria de denominar-se “Informe tècnic sobre el desenvolupament de les 

fases intermèdies: etapa PER de l'actuació “…” ” o similar. 

Aquest informe hauria d'anar signat per les persones que ostenten el càrrec amb la 

responsabilitat i coneixements necessaris de l'actuació o responsable de l'explotació. 

El seu contingut hauria d’incloure, almenys:  

• Definició dels paràmetres i característiques la conformitat de les quals ha de 

ser avaluada prèviament a l'explotació restringida. 

• Valors dels paràmetres i característiques a dalt indicats que han d'aconseguir-

se per a garantir la seguretat. 

• Proves que han de realitzar-se prèviament a l’explotació restringida, per a 

l’avaluació dels valors dalt indicats. 

• Certificació que s’han comprovat els paràmetres i característiques tècniques 

pertinents, d’acord amb la normativa aplicable, i que s’han realitzat totes les 

proves necessàries de manera que queda garantida la seguretat durant 

l’explotació parcial, temporal i restringida dels subsistemes. 

25.3.c) Acreditació del procés de gestió del risc, realitzat d'acord amb el 

mètode comú de seguretat, i normativa CENELEC per al subsistema CMS 

en el seu cas, per a l'avaluació i valoració del risc, que incloga 

expressament aquestes fases intermèdies i les mesures de seguretat, 

les restriccions i condicions d'ús resultants d'aquell, que hauran de ser 

autoritzades per l'administrador d'infraestructures i ser acceptades pels 

operadors ferroviaris. 

El proponent emetrà un document denominat “Informe d'avaluació i gestió de riscos i la 

integració segura del canvi per a la PER de l'actuació …” o similar, i el seu contingut serà 

idèntic al de l’article 27.2.c, si bé el seu abast serà l'etapa PER. 

Aquest document hauria de constar d'un informe explicatiu o compilatori que reculla 

una sèrie d'apartats genèrics (introducció, objecte, resum i documentació generada), i 
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de dos conjunts d'annexos diferenciats (un relatiu a l'expedient d'avaluació i gestió de 

riscos, i un altre relatiu a l'acceptació de riscos), com s’indica a continuació: 

• Informe explicatiu: 

- Introducció: referències al marc legal, motivació de l'aplicació del RUE 

402/2013 i/o procediment específic del SGS de l'AI, etc. 

- Objecte: hauria d'esmentar que el procés d'avaluació i valoració del risc 

aplicat, conforme amb el RUE 402/2013, permet aportar la garantia de 

seguretat del mateix canvi, així com de la integració segura d'aquest. 

Aquesta integració segura es recolza en dues parts fonamentals: la 

integració dels subsistemes estructurals afectats pel canvi entre si i la 

integració del canvi en la xarxa, des del punt de vista d'interfícies amb els 

subsistemes estructurals existents, així com els subsistemes funcionals 

i resta de parts del sistema ferroviari. 

- Resum del procés d'avaluació i valoració del risc aplicat. 

- Documentació generada del procés d'avaluació gestió del risc: s'inclourà 

la llista ordenada dels documents que s'hagen generat i que evidencien 

el procés seguit per a l'avaluació i valoració del risc associat a la 

implantació del canvi i la integració segura d'aquest, descrivint breument 

el seu contingut i/o conclusions d'aquest, i referenciant la seua versió.  

• Annex relatiu a l’expedient d’avaluació i gestió de riscos: els documents 

enumerats en l'Informe s'annexaran de manera ordenada. S'inclou, a tall 

d'exemple, el llistat dels documents a generar en el procés d'avaluació i gestió 

del risc:  

- Definició preliminar del canvi, amb la identificació de les interfícies que es 

poden veure afectades pel canvi. 

- Anàlisi sobre la significativitat del canvi. 

- Classificació del canvi.  

- Planificació i organització del canvi. 

- Definició del canvi. 

- Designació del Proponent. 

- Designació de l'equip d'experts del proponent (entre ells s'inclouran els qui 

elaboren els informes de seguretat, informes d'avaluació de la seguretat 

independents i altres documents rellevants del procés de gestió del risc). 

- Definició del canvi, aprofundint en l'anàlisi d'interfícies. 

- Registre de perills. 

- Anàlisi de riscos. 
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- Identificació de requisits per a controlar els perills i l'agent responsable 

d'implantar cadascun d'ells. 

- Informes de seguretat per a cada subsistema, l'explotació i les interfícies. 

- Informes de gestió del canvi de cada subsistema, l'explotació i les interfícies. 

- Informe de proves d'aplicació del procés de gestió del risc. 

- Fitxa de riscos compartits, amb l'acceptació dels riscos exportats per tots els 

agents. 

- Informe d'Avaluació Independent de l'Organisme d'Avaluació AsBo per a tots 

els subsistemes, d'acord amb el MCS per a l'avaluació del risc (RUE 

402/2013 i les seues modificacions). (Aquest document es desenvolupa en 

l'apartat 27.2.f de l'apartat 4.3.4.) 

- Informe d'Avaluació Independent ISA per a CMS (CENELEC). (Aquest 

document es desenvolupa en l'apartat 27.2.g de l'apartat 4.3.4.) 

- Informe d'Avaluació de la integració segura (AsBo Integrador). (Aquest 

document es desenvolupa en l'apartat 27.2.f de l'apartat 4.3.4.) 

- Declaració del Proponent. (Aquest document es desenvolupa en l’apartat 

27.2.d del apartat 4.3.4.) 

• Annex relatiu a l’acceptació de riscos. S’inclouran: 

- Mesures de seguretat, restriccions i condicions d’ús resultants del procés 

de gestió del risc. Es tracta de recopilar totes les condicions resultants del 

procés de gestió del risc en aquest document, indicant d'on procedeixen. 

- Autorització per part del responsable de l’Administrador de la 

Infraestructura de les mesures de seguretat, restriccions i condicions d'ús 

dalt indicades. 

- Acceptació per part del responsable de l’Operador Ferroviari de les 

mesures de seguretat, restriccions i condicions d'ús  dalt indicades. 

 

 

4.3.3. ETAPA PEC  

DESCRIPCIÓ En aquesta etapa es produiran, temporalment i per a un àmbit parcial 

de la infraestructura afectada per l'actuació, circulacions comercials 

de viatgers en condicions de funcionament nominals. 
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REQUISITS Les circumstàncies especifiques o requisits que han de donar-se per a 

poder dur a terme aquesta etapa són, de manera simultània, els 

següents: 

• Àmbit parcial (determinats trams o subsistemes) i temporal. 

• Condicions d’explotació nominal. 

• Sense restriccions especials. 

• Imperativa necessitat. 

EXPEDIENT En aquesta etapa sí que es requereix autorització per part de l'agència. 

La documentació requerida és idèntica a la de l’APS, per la qual cosa 

tant els documents requerits com el detall de cada document, queden 

reflectits en l'apartat 4.3.4 de la present guia. 

 

4.3.4. ETAPA APS 

DESCRIPCIÓ Aquesta etapa suposa l'autorització de la posada en explotació 

conjunta global i definitiva de tots els subsistemes i fases dels quals 

conste l'actuació. Únicament tindrà lloc quan hagen finalitzat totes les 

obres i s'haja generat la documentació de seguretat corresponent, en 

les seues versions definitives. 

REQUISITS 
Aquesta etapa té lloc sempre que es requereix una autorització per a 

la posada en servei. Haurà de realitzar-se conjuntament per a tots els 

subsistemes afectats per l'actuació. 

EXPEDIENT D'acord amb el Decret 190/2021, l'administrador de la infraestructura 

dirigirà sol·licitud d'autorització de posada en servei a l’AVSF juntament 

amb la documentació requerida en l'article 27.2. 

 

En termes generales, cada document que es presente haurà de fer referència a l'actuació 

en qüestió, indicant: títol de l'actuació, etapa, línia, tram, PPKK inici i fi de cada 

subsistema (per exemple, en la portada o peu de pàgina). Així mateix, s'haurà d'identificar 

cada document inequívocament, per a això s'indicarà la seua versió i data. 

S’indiquen a continuació els documents requerits per l'article 27.2 del Decret 190/2021 per 

a entregar juntament amb la Sol·licitud d’APS, i s'aporten una sèrie de notes i referències 

per a orientar el contingut de cadascun dels documents: 
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27.2.a) Informe d’adequació del conjunt de l’actuació a la normativa 

tècnica aplicable. 

Es realitzarà un informe d'adequació a la normativa tècnica aplicable per a cadascun 

dels subsistemes estructurals afectats per l'actuació. 

El contingut hauria d’incloure, almenys, els següents aspectes: 

• Àmbit, amb referències a: 

- Actuació global. 

- Etapa. 

- Tram i línia. 

- Subsistema. 

- PPKK inici i fi per a cada subsistema (referits al tram o línia dalt indicats). 

• Si l’actuació engloba diversos projectes s'inclourà un quadre-resum, incloent 

modificats i complementaris, i s'indicarà el codi i títol dels contractes per a 

cadascun d'ells. 

• El document haurà d'ACREDITAR l'adequació de les instal·lacions a la normativa 

tècnica aplicable per a la seua posada en servei. S'inclourà esment exprés del 

Director d'Obra, amb el vistiplau del responsable de l'entitat ferroviària, que les 

obres s'han ajustat al projectes o projectes vigents, executant les obres tal com 

han sigut dissenyades en els projectes. 

• Com Annexos a l’informe s’inclouran els següents documents: 

- Annex I: Normativa d’aplicació per al compliment dels requisits generals i 

específics de seguretat establits en la Llei 7/2018 i en el Decret 190/2021 

(s'inclou nota aclaridora N4 en l'apartat 6). S'inclourà la relació de tota la 

normativa que s'ha complit i, en particular, s'inclourà un apartat relatiu a 

normativa de seguretat ferroviària. 

- Annex VI: Aprovació tècnica dels projectes, modificats i complementaris, 

així com l'Informe favorable de supervisió. 

- Annex III: Acta de recepció de les obres, o en defecte d'això, si les obres no 

han sigut rebudes, serà necessària l'Autorització de l'empresa adjudicatària 

per a l'explotació de l'obra amb total seguretat. En aquest cas, s'hauria 

d'especificar que les obres que resten per executar no impedeixen la posada 

en servei amb un nivell acceptable de seguretat. 

- Annex IV: Certificat del gàlib de la línia (aplicable en el subsistema 

Infraestructura). Indicar com és el gàlib de disseny de la línia. Hauria d'anar 

signat pel responsable de l'administrador de la infraestructura. 
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- Annex V: Certificació del tancament de la línia.  Aplicable segons l’indicat 

en la normativa vigent (línies o trams de línia de caràcter ferroviari a cel obert, 

estacions ferroviàries i subestacions elèctriques). Hauria de fer esment 

exprés al fet que la línia està totalment tancada impedint l’accés de persones 

o animals. 

27.2.b) Documentació acreditativa del compliment de l'execució del pla 

de proves que prèviament ha establit i aprovat el sol·licitant de l’APS. 

Es realitzarà un informe d'acreditació del compliment del pla de proves per a cadascun 

dels subsistemes estructurals afectats per l'actuació. 

El contingut hauria d’incloure, almenys, els següents aspectes: 

• Àmbit, amb referencies a: 

- Actuació global. 

- Etapa. 

- Tram i línia. 

- Subsistema. 

- PPKK inici i fi per a cada subsistema (referits al tram o línia dalt indicats). 

• DECLARACIÓ del correcte tancament de l’etapa PDP.  

• Llistat de condicionants, si n’hi hagueren.  

• La Direcció d’Obra amb el conforme del responsable superior per part de l'entitat 

ferroviària, CERTIFICARÀ que s'han executat totes les proves incloses en el Pla 

de Proves autoritzat per l'administrador de la infraestructura, amb resultat 

satisfactori, i que han verificat la funcionalitat de les instal·lacions. 

• Com Annexos a l’informe s’inclouran els següents documents: 

- Annex I: Plans de Proves degudament autoritzats per l'AI per a cada 

subsistema. S'aportarà llistat i protocol de la realització favorable 

d'aquestes proves realitzades. Particularment, en el subsistema de CMS 

l'empresa tecnòloga aportarà les proves realitzades mitjançant informe 

signat. 

- Annex II: Justificació de la formació del personal ferroviari realitzada. 

- Annex III: Compliment de la Instrucció sobre les inspeccions en ponts de 

ferrocarril (ITPF-05), en el cas que hi haguera ponts ferroviaris (aplicable en 

el subsistema Infraestructura). Es farà esment exprés i s'aportaran les actes 

de la realització de la prova de càrrega dinàmica amb resultat d'apte, 

signades per la Direcció d'Obra. 
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- Annex IV: Certificat d’Alliberament de tensions de la Direcció d’Obra 

especificant que s’han realitzat adequadament (aplicable en el subsistema 

Infraestructura). 

27.2.c) Documentació justificativa que s'ha dut a terme el procés de 

gestió del risc d'acord amb l'article 16 per a l'avaluació i valoració del 

risc, incloent expressament les fases intermèdies i les mesures de 

seguretat, les restriccions i condicions d'ús resultants d'aquell, que 

hauran de ser acceptats per l'administrador d'infraestructures i els 

operadors ferroviaris. 

El proponent emetrà un document denominat “Informe d'avaluació i gestió de riscos i la 

integració segura del canvi per a la PER de l'actuació …” o similar, i el seu contingut serà 

idèntic al de l'article 27.2.c, si bé el seu abast serà l'etapa PER. 

Aquest document hauria de constar d'un informe explicatiu o compilatori que reculla 

una sèrie d'apartats genèrics (introducció, objecte, resum i documentació generada), i 

de dos conjunts d'annexos diferenciats (un relatiu a l'expedient d'avaluació i gestió de 

riscos, i un altre relatiu a l'acceptació de riscos), com s’indica a continuació: 

• Informe explicatiu: 

- Introducció: referències al marc legal, motivació de l'aplicació del RUE 

402/2013 i/o procediment específic del SGS de l'AI, etc. 

- Objecte: hauria d'esmentar que el procés d'avaluació i valoració del risc 

aplicat, conforme amb el RUE 402/2013, permet aportar la garantia de 

seguretat del mateix canvi, així com de la integració segura d'aquest. Aquesta 

integració segura es recolza en dues parts fonamentals: la integració dels 

subsistemes estructurals afectats pel canvi entre si i la integració del canvi 

en la xarxa, des del punt de vista d'interfícies amb els subsistemes 

estructurals existents, així com els subsistemes funcionals i resta de parts 

del sistema ferroviari. 

- Resum del procés d'avaluació i valoració del risc aplicat. 

- Documentació generada del procés d’avaluació gestió del risc: s’inclourà la 

llista ordenada dels documents que s’hagen generat i que evidencien el 

procés seguit per a l’avaluació i valoració del risc associat a la implantació 

del canvi i la integració segura d’aquest, descrivint breument el seu contingut 

i/o conclusions d’aquest, referenciant la seua versió.  

• Annex relatiu a l’expedient d’avaluació i gestió de riscos: els documents 

enumerats en l’Informe s’annexaran de manera ordenada. S’inclou, a tall 
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d’exemple, el llistat dels documents a generar en el procés d’avaluació i gestió 

del risc:  

- Definició preliminar del canvi, amb la identificació de les interfícies que es 

poden veure afectades pel canvi. 

- Anàlisi sobre la significativitat del canvi. 

- Classificació del canvi.  

- Planificació i organització del canvi. 

- Definició del canvi. 

- Designació del Proponent. 

- Designació de l’equip d'experts del proponent (entre ells s'inclouran els qui 

elaboren els informes de seguretat, informes d'avaluació de la seguretat 

independents i altres documents rellevants del procés de gestió del risc). 

- Definició del canvi, aprofundint en l'anàlisi d'interfícies. 

- Registre de perills. 

- Anàlisi de riscos. 

- Identificació de requisits per a controlar els perills i l'agent responsable 

d'implantar cadascun d'ells. 

- Informes de seguretat per a cada subsistema, l'explotació i les interfícies. 

- Informes de gestió del canvi de cada subsistema, l'explotació i les interfícies. 

- Informe de proves d'aplicació del procés de gestió del risc. 

- Fitxa de riscos compartits, amb l'acceptació dels riscos exportats per tots els 

agents. 

- Informe d'Avaluació Independent de l'Organisme d'Avaluació AsBo per a tots 

els subsistemes, d'acord amb el MCS per a l'avaluació del risc (RUE 

402/2013 i les seues modificacions). (Aquest document es desenvolupa en 

l'apartat 27.2.f) 

- Informe d'Avaluació Independent ISA per a CMS (CENELEC). (Aquest 

document es desenvolupa en l'apartat 27.2.g) 

- Informe d'Avaluació de la integració segura (AsBo Integrador). (Aquest 

document es desenvolupa en l'apartat 27.2.f) 

- Declaració del Proponent. (Aquest document es desenvolupa en l'apartat 

27.2.d) 

• Annex relatiu a l’acceptació de riscos. S’inclouran: 
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- Mesures de seguretat, restriccions i condicions d’ús resultants del procés 

de gestió del risc. Es tracta de recopilar totes les condicions resultants del 

procés de gestió del risc en este document, indicant d’on procedeixen.  

- Autorització per part del responsable de l’Administrador de la 

Infraestructura de les mesures de seguretat, restriccions i condicions d’ús 

dalt indicades. 

- Acceptació per part del responsable de l’Operador Ferroviari de les 

mesures de seguretat, restriccions i condicions d’ús dalt indicades. 

27.2.d) Declaració del proponent 

Sobre la base dels resultats de l'aplicació de la normativa vigent en matèria de 

seguretat ferroviària d'aplicació i de l'informe d'avaluació de la seguretat elaborat per 

l'organisme d'avaluació, el proponent realitzarà una DECLARACIÓ per escrit 

manifestant que tots els perills identificats i els seus riscos associats es troben a un 

nivell adequat de control. 

El proponent serà responsable de garantir que la gestió del risc abaste el sistema 

pròpiament dit i la seua integració en el conjunt del sistema ferroviari. 

Aquest document ha de fer referència a l'última versió de l'informe d'integració de 

l'organisme avaluador de la seguretat AsBo. 

27.2.e) Certificat de seguretat de l'administrador d'infraestructures 

ferroviàries i de l'operador ferroviari del compliment de les condicions 

exigibles en matèria de seguretat per a la seua explotació ferroviària. 

Document emés per l'operador ferroviari i per l'administrador de la infraestructura on 

CERTIFIQUEN el compliment de les condicions exigides en matèria de seguretat en 

l'explotació ferroviària per part dels subsistemes afectats. 

Hauria de concretar l’àmbit, amb referències a: 

- Actuació global. 

- Etapa. 

- Tram i línia. 

- Subsistema. 

- PPKK inici i fi per a cada subsistema (referits al tram o línia dalt indicats). 

Si es basa en altres documents que conformen l’expedient, s’hauria d’especificar versió 

i data. 
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27.2.f) Per a tots els subsistemes, inclosa la integració, Informes dels 

organismes avaluadors de seguretat (AsBo) segons el Reglament 

d'Execució (UE) núm. 402/2013 de la Comissió de 30 d'abril de 2013 i les 

seues actualitzacions i/o modificacions, relatiu a l'adopció d'un mètode 

comú de seguretat per a l'avaluació i valoració del risc, i tenint en compte 

el que s'estableix en l'article 4 del Decret 190/2021. 

És un informe elaborat i signat per un organisme avaluador de la seguretat acreditat 

com AsBo. 

El seu àmbit haurà d’abastar tots els subsistemes afectats per l’actuació. A més, i 

segons la “Clarification Note on Safe Integration, ERA 1206/063 v_1.0”, l’AsBo és 

responsable de l’avaluació independent de: 

• La coherència global de la gestió de riscos del Proponent, i 

• La integració segura del canvi en el sistema ferroviari en el seu conjunt. 

L’AsBo en el seu informe haurà de valorar tant la idoneïtat de l’aplicació del procés de 

gestió del risc contemplat en l’annex I del RUE 402/2013 com dels seus resultats. 

27.2.g) Addicionalment, per al subsistema CMS es requerirà una anàlisi. 

L'anàlisi independent de la seguretat i en segon terme de la fiabilitat, 

disponibilitat i mantenibilitat (RAMS), d'una aplicació o producte 

ferroviari i concorde a la normativa CENELEC EN 50126-1, EN 50126-2, 

EN 50128, EN 50129 i EN 50159 per a subsistemes CMS referenciada en 

l'article 4.1b. 

És un informe elaborat i signat per un organisme independent ISA, conforme a la 

normativa CENELEC. 

Només es realitzarà per al subsistema de Control Comandament i Senyalització.  

És addicional, cosa que significa que el subsistema CMS haurà de disposar de l'anàlisi 

realitzada per un AsBo recollit en l'apartat anterior, així com de l'anàlisi realitzada per 

un ISA. 

27.2.h) En aquells casos de modificació de subsistemes estructurals 

fixos de línies, trams i estacions existents en els quals es resolga que és 

necessària una nova autorització s'inclourà també en la documentació 

una descripció del canvi de les condicions d'explotació i quadre de 

velocitats màximes. 
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El proponent emetrà un “Informe de descripció del canvi de les condicions d'explotació 

(CCE)”. 

Aquest document únicament aplica a les actuacions modificació de subsistemes 

estructurals fixos de línies, trams i estacions existents en els quals es resolga que és 

necessària una nova autorització. 

En aquest sentit, s'inclou un aclariment (N2) en l'apartat 6 de la present Guia relativa a 

la modificació de subsistemes estructurals fixos existents. 

El seu contingut hauria d’incloure, almenys, els següents aspectes: 

• Àmbit, amb referències a: 

- Actuació global. 

- Etapa. 

- Tram i línia. 

- Subsistemes. 

- PPKK inici i fi per a cada subsistema (referits al tram o línia dalt indicats). 

• Repercussió de l'actuació en les condicions d'explotació del sistema: s'aportarà 

una comparació entre les condicions d'explotació prèvies al canvi i les resultants 

després de l'execució de l'actuació, concretant la possible variació del quadre de 

velocitats màximes. També es podrà referir a l'augment de freqüències, augment 

de capacitat, etc. 

• Annex amb el Quadre de Velocitats Màximes  aquells documents relacionats amb 

l’explotació que es consideren.  

27.2.i) Certificat d'implantació del Pla d'Emergència o Autoprotecció si 

escau en aplicació de la normativa vigent. 

Per a això es tindrà en compte l'indicat en la normativa estatal i autonòmica en la 

matèria. 

Aquest document consisteix en un certificat que ha d'estar signat pel responsable 

d'aquesta matèria en l'entitat ferroviària i el contingut de la qual hauria d'incloure, 

almenys: 

• Indicar l'existència del Pla d'Emergència o del Pla d'Autoprotecció en aplicació. 

• Requisits exigibles de la normativa vigent. 

• Descripció de l’establiment, del seu titular i de les instal·lacions que 

contempla el Pla d’Autoprotecció/Pla d’Emergència. 
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• Dades bàsiques sobre el Pla d’Autoprotecció/Pla d’Emergència: data, versió, 

responsables, vigència, dates previstes de revisió. 

• Acceptació de tots els termes del Pla d'Autoprotecció/Pla d'Emergència, 

garantint-se el coneixement de tot el seu contingut i dels procediments 

preventius, de control de riscos i d’actuacions davant situacions d’emergència. 

• Tramitació realitzada davant organismes competents, com a Comunitats 

Autònomes, Ajuntaments, i altres serveis públics externs afectats. 

• CERTIFICACIÓ que s'ha implantat el Pla d'Autoprotecció, que s'han realitzat els 

simulacres establits per la legislació vigent, i que, de cara a complir amb els 

criteris establits per la normativa existent, per a l'entrada en servei de l'actuació, 

s'han realitzat les següents activitats vinculades a aquesta instal·lació que han 

conclòs amb data “…”:  

- Formació teòrica i pràctica del personal assignat al Pla 

d’Autoprotecció/Pla d’Emergència.  

- Informació dels riscos de l’activitat per al personal i el públic.  

- Informació del Pla d’Autoprotecció/Pla d’Emergència al personal de 

l’activitat que es desenvolupa en l’establiment.  

- Definició, provisió i gestió dels mitjans i recursos econòmics necessaris.  

- Simulacre d’implantació en la susdita instal·lació.  

27.2.j) Així com la documentació que es puga establir en la guia que 

elabore l’AVSF: Informe descriptiu de l'actuació. 

El proponent emetrà un document denominat “Informe descriptiu de l'actuació” amb la 

descripció de l'actuació finalment executada, així com les característiques més 

rellevants, possibles restriccions, documents justificatius i qualsevol altre tipus 

d'aclariment. El seu contingut hauria d’incloure: 

• Àmbit, amb referències a: 

- Actuació global. 

- Etapa. 

- Tram i línia. 

- Subsistemes. 

- PPKK inici i fi per a cada subsistema (referits al tram o línia dalt indicats). 

• La relació de projectes/contractes que englobe l’actuació finalment executada. 
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• Descripció de l’actuació global, així  com descripció detallada de les actuacions 

individuals dutes a terme en cada subsistema (Infraestructura, Energia, CMS i/o 

PPNN), d’acord amb les obres finalment executades. 

• Definició de l’estat de funcionament nominal, amb indicació de paràmetres i els 

seus valors (almenys els de l’annex I del Decret 190/2021). 
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5. PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
 

En l’expedient del procediment d'autorització de posada en servei dels subsistemes 

estructurals fixos únicament es considerarà la documentació que haja sigut presentada 

per registre de l’AVSF. 

Per a les diferents comunicacions i lliuraments a realitzar durant la tramitació 

administrativa de l'expedient, el sol·licitant dirigirà al Registre de l’AVSF el formulari de 

sol·licitud inclòs en l'Annex I d'aquesta Guia, adequadament emplenat i signat. La 

documentació per a adjuntar s'enviarà al Magatzem de l’AVSF com s'indica en l'apartat 5.2. 

A l’efecte dels terminis inclosos en la legislació vigent, es considerarà la data en què conste 

l'entrada d'aquest formulari, juntament amb la documentació aportada, en el registre de 

l'agència. 

A l’efecte de l'indicat en l'article 27.4. del Decret 190/2021, en el procés d'anàlisi de la 

documentació aportada, l’AVSF podrà requerir al sol·licitant completar l'expedient, 

aclariments, esmenes i/o documentació complementària, la qual cosa interromprà el 

termini d'un mes de què disposa l'agència per a emetre Resolució. Aquest termini es 

reprendrà després de la recepció completa i definitiva de la documentació de l'expedient. 

Per a completar l'expedient o modificar-lo, serà necessari entregar novament un formulari 

per registre (indicant al punt 4 el tipus de tràmit “Comunicació complementària a una 

Sol·licitud d’APS/PAC anterior”) juntament amb l'enviament al Magatzem de la 

documentació indicada en el punto 5.  

5.1. Formulari 

A continuació, se resumeix la informació a aportar en els diferents apartats del 

formulari: 

• En els punts 1 i 2 del formulari s'identificaran sol·licitant i proponent, d'acord 

amb l'indicat en l'apartat 3.3 de la present guia. 

• En el punt 3 hauran de recollir-se les dades de l'expedient: títol de l'actuació 

global, el tram, els subsistemes afectats, el seu àmbit geogràfic (PK inici i fi) i si 

hi haguera estacions o passos a nivell en el tram afectat. 

• En el punt 4 s’indicarà la fase de l’expedient i el tipus de tràmit. Per als casos en 

què es realitze una comunicació en relació amb una comunicació anterior, haurà 

de concretar-se si el nou lliurament substitueix a l'anterior (p. ex. en els casos en 

els quals es torna a entregar tot amb aspectes actualitzats). Si es tracta d'una 

documentació complementària/addicional al presentat anteriorment, s'haurà de 

marcar “No”. 



 

30 
 

• En el punt 5 se indicaran els documents presentats juntament amb la sol·licitud. 

En primer lloc, es mostra una casella per a indicar les dades relatives a 

l’enviament de documentació realitzat en el Magatzem (com s’explica en el 

següent apartat).  

Referent als documents a entregar, cal assenyalar que únicament s’aportaran 

aquells documents exigits segons els requisits documentals inclosos en l’article 

del Decret 190/2021 corresponent a l’etapa en qüestió. Tots aquells documents 

entregats que no coresponguen als requisits documentals no seran tinguts en 

compte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els documents aportats que no s’indiquen adequadament en el formulari 

tampoc seran tinguts en compte. Per a això, s’haurà de concretar la següent 

informació en el formulari:  

- Article i apartats/lletres on s'indica el Requisit documental al qual responen. 

- Nom identificatiu de l'arxiu enviat. 

- Títol del document.  

- Versió del document. 

- Data de firma del document. 

• Finalment, s'ha inclòs un punt 6 per a possibles observacions. 

  

Il·lustració 4 Dades necessaries per a la documentació adjunta en el punt 6 del formulari de sol·licitud 
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5.2. Magatzem 

A més d'enviar el formulari per registre, la documentació indicada en el punt 5 del 

formulari s'enviarà en un fitxer al Magatzem de l’AVSF. 

Per a poder enviar documents al Magatzem, el sol·licitant haurà de rebre prèviament 

una invitació per part de l’AVSF. Per a això, n'hi ha prou que ho sol·liciten a 

st_avsf@gva.es. Una vegada reba la invitació, el sol·licitant estarà habilitat per a 

realitzar enviaments al Magatzem. 

Per a realitzar l’enviament, el sol·licitant haurà de seleccionar l’opció “Pujar arxius”. En 

la següent pantalla (que es mostra baix) es deurà indicar: 

• Seleccionar fitxer: es recomana assignar al fitxer un nom que permeta identificar 

expedient, fase i tipus de tràmit. Si es pujarà algun arxiu comprimit el més 

recomanable és fer-ho en .zip, ja que és el més comú i el destinatari no tindrà 

problemes en descomprimir-lo. 

• Destinataris: st_avsf@gva.es. 

• Text personalitzat: Aquest és un camp opcional en el qual es pot escriure alguna 

indicació sobre l'enviament per al destinatari. 

• Nombre de dies que romandrà actiu: 1 mes (coincident amb el termini que té 

l'agència per a resoldre des que es reba la informació completa i definitiva). 

• Avisar-me quan l'arxiu siga esborrat: Casella opcional (l'agència podrà esborrar els 

documents una vegada descarregats per a no esgotar la capacitat del Magatzem). 

•  Avisar-me cada vegada que l'arxiu siga descarregat: Casella opcional. 

• ¿Qui pot descarregar el fitxer?:  Cal seleccionar l’opció “Públic”. 

mailto:st_avsf@gva.es
mailto:st_avsf@gva.es
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Després de pujar la documentació i punxar en el botó de “Enviar” es rep un correu electrònic 

de l'aplicació Magatzem en el qual s'informa que s'ha realitzat l'enviament. En aquest 

correu s'aporten unes dades que són els que s'hauran d'indicar en la primera casella de 

l'apartat 5 del formulari. 

Cada enviament és únic i una vegada realitzat no es podrà modificar la documentació 

enviada. 

  

Ilustración 5. Datos requeridos para subir archivos al Almacén. 
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6. NOTES I ACLARIMENTS - FAQ 
 

N1.- TERMINIS PER A L'EMISSIÓ D'AUTORITZACIONS 

El sol·licitant, coneixedor del termini d'un mes que atorga el Decret 190/2021 a l'agència 

per a emetre Resolució sobre l’APS, ha de contemplar aquest termini en la seua 

planificació, i aportar la sol·licitud juntament amb la documentació completa i definitiva 

amb la deguda antelació, en funció de les seues dates d'interés per a la posada en servei. 

Aquesta agència recomana que la sol·licitud i la documentació pertinent s'aporte amb una 

antelació superior, perquè tots aquells documents incomplets i/o que continguen errors 

hauran d'esmenar-se, la qual cosa interromprà el termini de què disposa l'agència per a 

emetre Resolució i, en conseqüència, retardarà el moment de la posada en servei. El 

Sol·licitant ha de tindre en compte que l'esmena de documents no depèn únicament del 

sol·licitant, sinó també d'agents externs (tecnòlegs, organismes avaluadors independents, 

contractistes, etc.) que requereixen els seus propis terminis de treball. A més, la 

modificació de cada document comporta la modificació en cadena de tots els documents 

que li succeeixen i que guarden relació amb aquest, així com de les seues signatures, la 

qual cosa requereix de temps que ha de ser tingut en compte pel Sol·licitant en la seua 

planificació. 

N2.- SUBSISTEMES EXISTENTS EN SERVEI 

Als efectes de les autoritzacions de posada en servei per a subsistemes existents i en 

explotació comercial amb anterioritat a la Llei 7/2018, es considera que, si bé la legislació 

vigent anterior no recollia la figura de l'Autorització com a tal, aquests subsistemes van 

rebre la conformitat per a la seua posada en servei en el sistema ferroviari autonòmic per 

part dels responsables corresponents de la conselleria competent en matèria de 

transports i, per tant, poden entendre's com autoritzats. 

N3.- ACTUACIONS EN FASE AVANÇADA DE DESENVOLUPAMENT 

D’acord amb la Disposició transitòria tercera del Decret 190/2021 (DT3ª), els promotors o 

administradors d'infraestructures hauran de comunicar les actuacions en curs i el grau 

d'avanç d'aquestes. Per als subsistemes estructurals fixos que estiguen en fase de 

desenvolupament o execució en el moment d'entrada en vigor del Decret 190/2021, l’AVSF, 

prèvia sol·licitud de l'interessat podrà decidir no aplicar el decret, tenint en compte, entre 

altres aspectes, el grau d'avanç en què es troben els treballs de posada en servei, amb els 

condicionants que en cada cas corresponguen segons la motivació de la sol·licitud 

realitzada. 
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N4.- NORMATIVA D'APLICACIÓ PER AL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE 

SEGURETAT 

En primer lloc, l'agència necessita d'una base de dades de tota la normativa vigent que 

estiga aplicant cada entitat ferroviària en l'exercici de les seues funcions i que afecta els 

subsistemes estructurals fixos (Infraestructura, Energia, Control Comandament i 

Senyalització, i Passos a Nivell). Aquesta agència utilitzarà aquesta base de dades per a 

contrastar la normativa utilitzada en cada cas, per la qual cosa haurà de ser actualitzada 

periòdicament. 

En segon lloc, l'AI haurà de posar en coneixement de l'agència la normativa vigent aplicable 

per a complir les Condicions i requisits de seguretat generals i específics exigibles als 

subsistemes ferroviaris estructurals fixos establits en la Llei 7/2018 i en el Decret 

190/2021. (S'inclou el model a utilitzar en l'annex II). 

Quan la conselleria competent en matèria de transports aprove les especificacions 

tècniques ferroviàries (ETF) d'obligat compliment, d'acord amb l’article 5.2 del Decret 

190/2021, s'exigirà una certificació i una avaluació independent del compliment 

d'aquestes. 

N5.- SUBSISTEMA PASSOS A NIVELL  

Degut a l'elevada presència de passos a nivell en el sistema ferroviari autonòmic, la Llei 

7/2018 els dona un tractament especial, considerant-los com un subsistema independent. 

Així mateix, el Pas a nivell, a l'efecte de la present guia, pot considerar-se una secció 

específica i puntual de la línia, la qual pot veure's afectada per la resta de les instal·lacions 

fixes (Infraestructura, Energia i CMS) en el seu àmbit d'aplicació. 
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Annex I: Formulari de Sol·licitud 
 



1) DADES DEL SOL·LICITANT 

 

      

            

2) DADES DEL PROPONENT(Fase APS)

 

      

3) ÀMBIT DE L’ACTUACIÓ

 

      

1 de 4

FORMULARI PER A LA TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS 
D’AUTORITZACIÓ I POSADA EN SERVEI DE SUBSISTEMES 

ESTRUCTURALS FIXOS

Nom/Raó Social

Adreça

Localitat C.P. Província

Telèfon E-mail

Títol de l'actuació

Tram (Codi Catàleg)

Infraestructura

Energia

Pas a Nivell

PK inici

PK inici

PK iniciControl Comandament i Senyalització

PK fi

PK fi

PK fi

Identificació d'estacions afectades

Subsistemes:

Clau PK fiPK inici

Càrrec

Nom/Raó Social

Càrrec

Adreça

Localitat

Telèfon E-mail

Data Firma:

C.P. Província

Línia (denominació comercial)



4) FASE I OBJECTE DEL TRÀMIT

Si s’ha marcat alguna de las caselles de “Comunicació en relació amb una Comunicació/Sol·licitud anterior”, indicar:

¿Se substitueix documentació presentada anteriorment?   (En caso afirmatiu, indicar en l’apartat 5 nom d’arxiu i 
títols dels documents idèntics als substituïts, associant-los a una versió posterior.)

Indicar els antecedents 
administratius de l’expedient:

5) DOCUMENTACIÓ QUE ACOMPANYA A LA SOL·LICITUD
Dades de l'enviament realitzat mitjançant l'Aplicació d'Intercanvi de Fitxers (Magatzem)

   

Arxius inclosos en el fitxer enviat al Magatzem

2 de 4

Nom de l'arxiu Versió Data

LletraArt./Apt.

Títol del document

Requisit
documental

Fase prèvia a l'aprovació dels projectes (art. 22)
Comunicació en relació amb una CPP anterior

Fase inicial per a la definició de l'actuació (art. 21)
Comunicació Inicial (CI) de l'actuació

Comunicació en relació amb CI anterior

Fase d'autorització i posada 
en servei

Comunicació de l'etapa PER Etapa PER (art. 25)

Etapa PEC (art. 26)

Etapa APS (art. 27)

Sol·licitud d'Autorització etapa PEC 
Comunicació en relació amb una Sol·licitud PEC anterior

Sol·licitud d'APS 
Comunicació en relació amb una Sol·licitud APS anterior

Comunicació Prèvia del Projecte (CPP)

Títol del fitxer (.zip)

Data

Els fitxers romandran disponibles per a la seua descàrrega fins al

i hora

CI 

CPP

PEC

APS

Data/Ref. 

Data/Ref. 

Data/Ref. 

Data/Ref. 
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6) OBSERVACIONS
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GUIA DE L’AVSF PER A LA FASE D’AUTORITZACIÓ DE POSADA EN SERVEI (APS) DELS SUBSISTEMES ESTRUCTURALS FIXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex II: Model de Comunicació de la Normativa 

aplicable per al compliment de les condicions i 

requisits de seguretat generals i específics exigibles 

als subsistemes ferroviaris estructurals fixos 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

    
 

Requisits de seguretat generals del sistema ferroviari. 

Requisits Legislació article 
Característica per 

complir 

Normativa que 

garanteix el seu 

compliment 

Apartat 

aplicable 

Condicions i requisits 

generals de seguretat dels 

subsistemes del sistema 

ferroviari 

Llei 7/2018 18.1       

Llei 7/2018 18.2       

Llei 7/2018 18.3       

Llei 7/2018 18.4       

Llei 7/2018 18.5       

Llei 7/2018 18.6       

Llei 7/2018 18.7       

Condicions i requisits 

complementaris associats 

als subsistemes 

estructurals fixos que 

poden afectar la seguretat 

ferroviària 

D 190/2021 5.1 a       

D 190/2021 5.1 b       

D 190/2021 5.1.c       

D 190/2021 5.1 d       

D 190/2021 5.1 e       

D 190/2021 5.1 f       

 

Subsistema d’Infraestructura 

Requisits Legislació article 
Característica per 

complir 

Normativa que 

garanteix el seu 

compliment 

Apartat aplicable 

Requisits de 

caràcter 

general del 

subsistema 

Infraestructura 

Llei 7/2018 24.1       

Llei 7/2018 24.2       

Llei 7/2018 24.3       

Llei 7/2018 24.4       

Aspectes 

Específics del 

subsistema 

Infraestructura 

D 190/2021  6.1 a       

D 190/2021 6.1 b       

D 190/2021 6.2 a       

D 190/2021 6.2 b       

D 190/2021 6.3       

D 190/2021 6.4       

D 190/2021 6.5       

D 190/2021 6.6       

Per a 

infraestructura 

a cel obert 

Llei 7/2018 25.1       

Llei 7/2018 25.2       

Llei 7/2018 25.3       

Llei 7/2018 25.4       

D 190/2021 7.1       

D 190/2021 7.2 a       

D 190/2021 7.2 b       

D 190/2021 7.2 c       

D 190/2021 7.2 d       

D 190/2021 7.3       



 

    
 

Per a 

infraestructura 

en túnel 

Llei 7/2018 26.1       

Llei 7/2018 26.2       

Llei 7/2018 26.3       

D 190/2021 8.1       

D 190/2021 8.2       

D 190/2021 8.3       

D 190/2021 8.4       

D 190/2021 8.5       

D 190/2021 8.6       

D 190/2021 8.7       

D 190/2021 8.8 a       

D 190/2021 8.8 b       

D 190/2021 8.8 c       

D 190/2021 8.8 d       

D 190/2021 8.9       

D 190/2021 8.10       

D 190/2021 8.11       

D 190/2021 8.12       

D 190/2021 8.13       

D 190/2021 8.14       

 

Subsistema d’Energia 

Requisits Legislació article 
Característica per 

complir 

Normativa que 

garanteix el seu 

compliment 

Apartat aplicable 

Requisits de 

caràcter 

general del 

subsistema 

Energia 

Llei 7/2018 31       

Aspectes 

Específics del 

subsistema 

Energia 

D 190/2021 9.1       

D 190/2021 9.2       

D 190/2021 9.3       

D 190/2021 9.4       

D 190/2021 9.5       

D 190/2021 9.6 a       

D 190/2021 9.6 b       

D 190/2021 9.6 c       

D 190/2021 9.6 d       

 

 

 

 



 

    
 

Subsistema de Control Comandament i Senyalització 

Requisits Legislació article 
Característica 

per complir 

Normativa que 

garanteix el seu 

compliment 

Apartat aplicable 

Requisits de caràcter 

general del subsistema 

control-mane i 

senyalització en terra 

Llei 7/2018 32.1       

Llei 7/2018 32.2       

Aspectes Específics del 

subsistema control, 

comandament i 

senyalització en terra 

D 190/2021 10.1       

D 190/2021 10.2       

D 190/2021 10.3       

D 190/2021 10.4       

D 190/2021 10.5       

D 190/2021 10.6       

 

Subsistema de Passos a Nivell 

Legislació article Característica per complir 
Normativa que garanteix el 

seu compliment 
Apartat aplicable 

Llei 7/2018 29.1       

Llei 7/2018 29.2       

Llei 7/2018 29.3       

Llei 7/2018 29.4       

Llei 7/2018 29.5       

D 190/2021 11.2       

D 190/2021 11.3       
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